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  TOTEUTUS	  
Toimintaohjeet	  Hartela	  Oy:lle	  
	  











	  Tiivistelmä	  	  
	  
Rakennusala	  on	  jatkuvasti	  työtapaturmatilastojen	  kärjessä.	  Merkittävä	  osa	  rakennustyömaiden	  
tapaturmista	  pohjautuu	  työmaiden	  siisteys-­‐	  ja	  järjestysongelmiin.	  Rakennustyömaiden	  siivousta	  ja	  
jätehuoltoa	  parantamalla	  olisi	  mahdollista	  vähentää	  työtapaturmien	  määrää	  huomattavasti.	  
Työmaiden	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  kehittämisellä	  on	  turvallisemman	  työympäristön	  lisäksi	  
saavutettavissa	  myös	  muita	  etuja:	  tehokkaampi	  työskentely,	  parempi	  lopputuotteen	  laatu,	  
pienemmät	  rakentamiskustannukset	  sekä	  myönteisempi	  yrityskuva.	  
	  
Myös	  Hartela	  Oy:ssä	  on	  muun	  muassa	  TR-­‐mittaustulosten	  kautta	  huomattu	  työmaan	  järjestyksen	  ja	  
jätehuollon	  kehitystarpeet.	  Tässä	  opinnäytetyössä	  tarkoituksena	  oli	  laatia	  yrityksen	  käyttöön	  
toimintaohjeet	  työmaiden	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  suunnitteluun	  ja	  toteutukseen.	  Ohjeet	  
laadittiin	  yhteistyössä	  Hartela	  Oy:n	  työturvallisuusorganisaation	  kanssa.	  	  
	  
Opinnäytetyössä	  oli	  tarkoitus	  selvittää	  työmaiden	  yleisen	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  ongelmakohtia	  
ja	  kehitystarpeita	  sekä	  koota	  selvityksen	  pohjalta	  ohjeet	  toimivan	  ja	  kustannustehokkaan	  
jätehuollon	  suunnitteluun	  ja	  toteutukseen.	  Opinnäytetyössä	  selvitetään	  yleisesti	  muun	  muassa	  
työmaan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  suunnitteluperiaatteita	  sekä	  järjestyksen	  ylläpitoa	  ja	  
jätehuoltoa	  ohjaavia	  määräyksiä.	  Työssä	  vertaillaan	  erilaisia	  kalusto-­‐	  ja	  menetelmävaihtoehtoja	  eri	  
tyyppisille	  työmaille	  parhaiten	  soveltuvien	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltotoimintojen	  valitsemiseksi.	  Lisäksi	  
tarkastellaan	  Hartela	  Oy:n	  rakennuskohteiden	  jätehuoltoraporttien	  pohjalta	  kohteiden	  jätemääriä	  ja	  
lajittelua	  sekä	  jätehuoltokustannusten	  muodostumista.	  Työssä	  keskitytään	  työmaan	  sisäisiin	  
toimintoihin	  ja	  niistä	  aiheutuviin	  kustannuksiin.	  Opinnäytetyön	  tuloksena	  Hartela	  Oy:n	  käyttöön	  
laadittujen	  toimintaohjeiden	  on	  tarkoitus	  tukea	  työmaiden	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  suunnittelua	  ja	  
toteutusta.	  
	  
Avainsanat	  (asiasanat)	  	  
Rakennustyömaa,	  jätehuolto,	  jätehuoltosuunnitelma,	  rakennusjätteet,	  lajittelu,	  pölynhallinta,	  
työturvallisuus	  
Muut	  tiedot	  	  
Toimintaohjeet	  on	  tarkoitettu	  Hartela	  Oy:n	  käyttöön,	  joten	  liite	  1	  ei	  ole	  julkinen.	  
	  
	  	  
	   	   	   	   	   DESCRIPTION	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Building	  trade	  is	  continuously	  on	  top	  of	  the	  workplace	  accident	  statistics.	  A	  large	  amount	  of	  the	  
accidents	  are	  caused	  by	  the	  disorder	  on	  construction	  sites.	  By	  improving	  waste	  management	  it	  is	  
possible	  to	  reduce	  the	  amount	  of	  the	  accidents	  significantly.	  Besides	  improving	  work	  safety,	  better	  
order	  and	  functioning	  waste	  management	  also	  bring	  other	  benefits:	  more	  effective	  working,	  better	  
quality	  of	  the	  end	  product,	  lower	  building	  costs	  and	  more	  positive	  company	  image.	  
	  
The	  need	  for	  improving	  waste	  management	  has	  also	  been	  noticed	  in	  Hartela	  Oy.	  The	  purpose	  of	  the	  
thesis	  was	  to	  prepare	  instructions	  for	  planning	  and	  execution	  of	  waste	  management	  on	  
construction	  sites.	  The	  instructions	  are	  designed	  for	  Hartela	  Oy	  and	  they	  are	  prepared	  together	  with	  
the	  company’s	  work	  safety	  organization.	  
	  
The	  thesis	  discusses	  the	  main	  planks	  of	  waste	  management	  program,	  including	  waste	  sorting	  and	  
waste	  management	  equipment.	  One	  of	  the	  main	  goals	  for	  the	  thesis	  was	  to	  find	  out	  how	  the	  waste	  
management	  expenses	  are	  formed	  and	  how	  they	  can	  be	  reduced.	  The	  current	  state	  of	  waste	  
management	  and	  waste	  sorting	  was	  found	  out	  by	  studying	  the	  company’s	  waste	  management	  
reports.	  This	  thesis	  focuses	  on	  the	  internal	  functions	  on	  a	  construction	  site	  and	  the	  expenses	  caused	  
by	  them.	  The	  aim	  of	  the	  instructions	  is	  to	  support	  planning	  work	  and	  execution	  of	  waste	  




	  	  	  
Keywords	  
Construction	  site,	  waste	  management,	  waste	  management	  program,	  construction	  waste,	  waste	  
sorting, dust	  control,	  work	  safety	  
	  Miscellaneous	  
The	  instructions	  are	  designed	  for	  Hartela	  Oy,	  thus	  Appendix	  1	  is	  confidential.	  
	  
	  
	   1	  
SISÄLTÖ	  
KÄSITTEET	  ...............................................................................................................	  4	  
1	   TYÖN	  LÄHTÖKOHDAT	  ........................................................................................	  5	  
1.1	  Taustaa	  .......................................................................................................	  5	  
1.2	  Tavoitteet	  ja	  rajaukset	  ................................................................................	  5	  
1.3	  Toimeksiantaja	  ...........................................................................................	  6	  
2	   RAKENNUSTYÖMAAN	  JÄRJESTYS	  JA	  JÄTEHUOLTO	  .............................................	  7	  
2.1	  Periaatteet	  ja	  tavoitteet	  ..............................................................................	  7	  
2.2	  Järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  vaikutus	  työturvallisuuteen	  ..............................	  8	  
2.3	  Järjestystä	  ja	  jätehuoltoa	  ohjaavat	  määräykset	  .........................................	  10	  
2.4	  Rakennushankkeen	  osapuolten	  vastuut	  ja	  velvollisuudet	  .........................	  12	  
2.5	  Työmaan	  yleisen	  järjestyksen	  ylläpito	  .......................................................	  13	  
2.6	  Työmaan	  jätehuolto	  ..................................................................................	  14	  
3	   JÄRJESTYKSEN	  JA	  JÄTEHUOLLON	  SUUNNITTELU	  JA	  TOTEUTUS	  .........................	  15	  
3.1	  Suunnittelun	  lähtökohdat	  .........................................................................	  15	  
3.2	  Suunnitelma-­‐asiakirjat	  ..............................................................................	  16	  
3.2.1	  Yleistä	  ...................................................................................................	  16	  
3.2.2	  Jätehuoltosuunnitelma	  ........................................................................	  16	  
3.2.3	  Työmaan	  aluesuunnitelma	  ...................................................................	  17	  
3.3	  Siivouksen	  ja	  jätehuollon	  menettelytavat	  .................................................	  19	  
3.3.1	  Yleistä	  ...................................................................................................	  19	  
3.3.2	  Työsuoritukseen	  sisältyvä	  siivous	  ........................................................	  20	  
3.3.3	  Työmaan	  yleissiivous	  ............................................................................	  21	  
3.3.4	  Jätteiden	  lajittelu	  .................................................................................	  21	  
3.4	  Siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokalusto	  .....................................................................	  23	  
3.4.1	  Yleistä	  ...................................................................................................	  23	  
3.4.2	  Jätteiden	  keräyskalusto	  ........................................................................	  24	  
3.4.3	  Jätteiden	  siirto-­‐	  ja	  nostokalusto	  ...........................................................	  24	  
3.4.4	  Jätteiden	  varastointi-­‐	  ja	  kuljetuskalusto	  ..............................................	  26	  
3.4.5	  Siivous-­‐	  ja	  pölynhallintakalusto	  ............................................................	  27	  
	   2	  
	  
3.5	  Henkilöresurssit	  ........................................................................................	  29	  
3.6	  Jätehuollon	  kustannukset	  .........................................................................	  29	  
3.6.1	  Jätekustannukset	  ja	  niiden	  pienentäminen	  .........................................	  29	  
3.6.2	  Kalustokustannukset	  ............................................................................	  31	  
3.6.3	  Palkkakustannukset	  .............................................................................	  33	  
3.7	  Toteutuksen	  seuranta	  ...............................................................................	  34	  
3.7.1	  Työnjohdon	  tehtävät	  ............................................................................	  34	  
3.7.2	  TR-­‐mittaukset	  .......................................................................................	  35	  
4	   TYÖN	  TOTEUTUS	  .............................................................................................	  37	  
4.1	  Toimintaohjeiden	  laatiminen	  ....................................................................	  37	  
4.2	  Aineiston	  kerääminen	  ...............................................................................	  37	  
4.3	  Työmaakäyntien	  havainnot	  .......................................................................	  38	  
4.4	  Jätehuoltoraporttien	  tarkastelu	  ................................................................	  41	  
5	   TOIMINTAOHJEET	  JÄRJESTYKSEEN	  JA	  JÄTEHUOLTOON	  ....................................	  42	  
6	   YHTEENVETO	  ...................................................................................................	  43	  
LÄHTEET	  ................................................................................................................	  45	  
LIITTEET	  .................................................................................................................	  49	  
Liite	  1.	  Toimintaohjeet	  ....................................................................................	  49	  
Liite	  2.	  Työmaakäyntien	  havainnointilomake	  ..................................................	  50	  
Liite	  3.	  Työmaakäynti:	  Siivikkalan	  koulu	  .........................................................	  53	  
Liite	  4.	  Työmaakäynti:	  As	  Oy	  Ratinantammi	  ....................................................	  56	  
Liite	  5.	  Keinoja	  vähentää	  jätteen	  määrää	  ........................................................	  59	  
Liite	  6.	  Jätehuollon	  kustannuksia	  alentavia	  toimenpiteitä	  ...............................	  60	  
	  
	   	  
	   3	  
	  
KUVIOT	  
KUVIO	  1.	  Työpaikkatapaturmien	  taajuudet	   	   	   	  	  	  	  	  	  8	  
KUVIO	  2.	  Rakennustyömaiden	  tapaturmatyypit	   	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  9	  
KUVIO	  3.	  Rakennustyömaan	  aluesuunnitelma	   	   	   	  	  	  	  19	  
KUVIO	  4.	  Ongelmajätteiden	  tunnistemerkinnät	   	   	   	  	  	  	  23	  
KUVIO	  5.	  Siirreltävää	  keräyskalustoa	   	   	   	  	  	  	  24	  
KUVIO	  6.	  Siirto-­‐	  ja	  nostokalustoa	   	   	   	   	  	  	  	  25	  
KUVIO	  7.	  Varastointi-­‐	  ja	  kuljetuskalustoa	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  26	  
KUVIO	  8.	  Ongelmajäteastioita	   	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  27	  
KUVIO	  9.	  Siivous-­‐	  ja	  pölynhallintakalustoa	   	   	   	  	  	  	  28	  
KUVIO	  10.	  TR-­‐mittari	   	   	   	   	   	  	  	  	  36	  
	  
TAULUKOT	  
TAULUKKO	  1.	  Pirkanmaan	  Jätehuolto	  Oy:n	  jätteenkäsittelymaksut	   	  	  	  	  31	   	  





Ammattitauti	  on	  sairaus,	  jonka	  pääasiallinen	  aiheuttaja	  on	  jokin	  työssä	  oleva	  fysikaa-­‐
linen,	  kemiallinen	  tai	  biologinen	  tekijä.	  Ammattitauti	  voi	  aiheutua	  esimerkiksi	  fyysi-­‐




Energiajäte	  on	  sekajätteestä	  lajiteltua	  jätettä,	  josta	  voimalaitoksessa	  polttamalla	  
saadaan	  lämpöä	  ja	  sähköä.	  Rakennustyömaalla	  syntyvistä	  jätteistä	  energiajätteeksi	  




Ongelmajätteellä	  eli	  vaarallisella	  jätteellä	  tarkoitetaan	  jätettä,	  joka	  kemiallisen	  tai	  
muun	  ominaisuutensa	  takia	  voi	  aiheuttaa	  erityistä	  vaaraa	  tai	  haittaa	  terveydelle	  tai	  
ympäristölle.	  Rakennustyömaan	  yleisimpiä	  ongelmajätteitä	  ovat	  öljyt,	  maalit,	  liuot-­‐









Työmatkatapaturma	  on	  työajan	  ulkopuolella	  asunnon	  ja	  työpaikan	  välisellä	  matkalla	  





Työpaikkatapaturma	  on	  työpaikalla,	  työpaikkaan	  kuuluvalla	  alueella	  tai	  työpaikan	  




Työtapaturmalla	  tarkoitetaan	  äkillistä,	  ennalta	  arvaamatonta	  ja	  ulkoisen	  tekijän	  ai-­‐
heuttamaa	  tapahtumaa,	  josta	  on	  seurauksena	  vamma	  tai	  sairaus.	  Työtapaturmat	  
jaotellaan	  työpaikka-­‐	  ja	  työmatkatapaturmiin.	  Tapaturman	  tulee	  sattua	  joko	  työssä	  
eli	  työtä	  tehdessä	  tai	  työstä	  johtuvissa	  olosuhteissa.	  Työtapaturman	  korvaa	  lakisää-­‐
teinen	  tapaturmavakuutus.	  Varsinaisen	  tapaturman	  lisäksi	  työtapaturmana	  korva-­‐
taan	  myös	  vamma,	  joka	  on	  syntynyt	  lyhyenä,	  enintään	  yhden	  vuorokauden	  pituisena	  
aikana	  ja	  jota	  ei	  korvata	  ammattitautina.	  Tällainen	  vamma	  on	  esimerkiksi	  työliikkeen	  
yhteydessä	  tapahtunut	  lihaksen	  tai	  jänteen	  kipeytyminen.	  	   	  
	   5	  
1 TYÖN	  LÄHTÖKOHDAT	  	  
1.1	  Taustaa	  
	  
Rakennusala	  on	  jatkuvasti	  työtapaturmatilastojen	  kärjessä.	  Merkittävä	  osa	  rakennus-­‐
työmaiden	  tapaturmista	  pohjautuu	  työmaiden	  siisteys-­‐	  ja	  järjestysongelmiin;	  tapa-­‐
turmista	  jopa	  kolme	  neljästä	  aiheutuu	  työmaan	  epäjärjestyksestä.	  Tapaturmien	  en-­‐
naltaehkäisemiseksi	  työmaiden	  yleiseen	  järjestykseen	  on	  kiinnitettävä	  entistä	  
enemmän	  huomiota.	  Rakennustyömaiden	  siivousta	  ja	  jätehuoltoa	  parantamalla	  olisi	  
mahdollista	  vähentää	  työtapaturmien	  määrää	  huomattavasti.	  
	  
Rakennusalalla	  ongelma	  on	  tiedostettu	  ja	  viime	  vuosina	  erityisesti	  suuremmissa	  ra-­‐
kennusyrityksissä	  työmaiden	  siisteyteen	  ja	  yleiseen	  järjestykseen	  on	  todella	  alettu	  
panostaa.	  Työmaiden	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  kehittämisellä	  on	  turvallisemman	  
työympäristön	  lisäksi	  saavutettavissa	  myös	  muita	  etuja:	  tehokkaampi	  työskentely,	  
parempi	  lopputuotteen	  laatu,	  pienemmät	  rakentamiskustannukset	  sekä	  myöntei-­‐
sempi	  yrityskuva.	  
	  
Myös	  Hartela	  Oy:ssä	  on	  muun	  muassa	  TR-­‐mittaustulosten	  kautta	  huomattu	  työmaan	  
järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  kehitystarpeet.	  Tästä	  syystä	  yrityksen	  työsuojeluorgani-­‐
saatio	  päätti	  vuoden	  2013	  työturvallisuuskehittämisen	  vuositeemaksi	  rakennustyö-­‐
maiden	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  parantamisen.	  Työmaiden	  jätehuoltojärjestelyistä	  
on	  saatava	  toimivampia	  ja	  samalla	  kustannustehokkaampia.	  Jätehuollon	  toimivuu-­‐
dessa	  avainasemassa	  on	  työnjohto	  suunnitellessaan	  työmaan	  jätehuoltotoimintoja	  ja	  
valvoessaan	  niiden	  toteutusta.	  Työsuojeluorganisaatio	  koki	  tarpeelliseksi	  kehittää	  
järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  toimintaohjeet	  tukemaan	  työnjohdon	  suunnittelu-­‐	  ja	  val-­‐
vontatyötä.	  Kehitystyön	  katsottiin	  soveltuvan	  suoritettavaksi	  opinnäytetyönä.	  	  
1.2	  Tavoitteet	  ja	  rajaukset	  	  
Opinnäytetyön	  tavoitteena	  oli	  laatia	  yrityksen	  käyttöön	  toimintaohjeet	  työmaiden	  
järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  suunnitteluun	  ja	  toteutukseen.	  Toimintaohjeet	  on	  suun-­‐
nattu	  pääasiassa	  rakennustyömaiden	  työnjohdolle.	  Ohjeet	  laadittiin	  yhteistyössä	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työturvallisuusorganisaation	  kanssa;	  opinnäytetyön	  ohjaajina	  toimivat	  Hartela	  Oy:n	  
työturvallisuuspäällikkö	  Marko	  Caven	  ja	  työsuojeluorganisaation	  jäsen,	  työpäällikkö	  
Antti	  Välkki.	  	  
	  
Opinnäytetyössä	  oli	  tarkoitus	  selvittää	  työmaiden	  yleisen	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  
ongelmakohtia	  ja	  kehitystarpeita	  sekä	  koota	  selvityksen	  pohjalta	  ohjeet	  toimivan	  ja	  
kustannustehokkaan	  jätehuollon	  suunnitteluun	  ja	  toteutukseen.	  Tehtävänä	  oli	  tar-­‐
kastella,	  mistä	  jätehuoltokustannukset	  muodostuvat	  ja	  miten	  niitä	  voidaan	  pienen-­‐
tää.	  Opinnäytetyössä	  selvitetään	  yleisesti	  muun	  muassa	  työmaan	  järjestyksen	  ja	  jä-­‐
tehuollon	  suunnitteluperiaatteita	  sekä	  järjestyksen	  ylläpitoa	  ja	  jätehuoltoa	  ohjaavia	  
määräyksiä.	  Rakennustyömaiden	  käyttämiä	  menetelmiä	  ja	  niiden	  kehitystarpeita	  
selvitettiin	  muun	  muassa	  vierailemalla	  käynnissä	  olevilla	  työmailla.	  Toimintaohjeita	  
varten	  vertailtiin	  erilaisia	  kalusto-­‐	  ja	  menetelmävaihtoehtoja	  eri	  tyyppisille	  työmaille	  
parhaiten	  soveltuvien	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltotoimintojen	  valitsemiseksi.	  Kalustoa	  ja	  
menetelmiä	  vertailtiin	  niiden	  toimivuuden	  ja	  keskimääräisten	  kustannusten	  perus-­‐
teella.	  Lisäksi	  työssä	  tarkastellaan	  Hartela	  Oy:n	  rakennuskohteiden	  jätehuoltoraport-­‐
tien	  pohjalta	  kohteiden	  jätemääriä	  ja	  lajittelua	  sekä	  jätehuoltokustannusten	  muodos-­‐
tumista.	  Työssä	  keskitytään	  työmaan	  sisäisiin	  toimintoihin	  ja	  niistä	  aiheutuviin	  kus-­‐
tannuksiin.	  Opinnäytetyön	  tuloksena	  laadittujen	  toimintaohjeiden	  on	  tarkoitus	  tukea	  
työmaiden	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  suunnittelua	  ja	  toteutusta.	  Toimintaohjeet	  on	  
sisällytetty	  opinnäytetyöhön	  liitteenä	  (ks.	  liite	  1).	  	  
1.3	  Toimeksiantaja	  	  
Työn	  toimeksiantaja	  Hartela	  Oy	  on	  osa	  Hartela-­‐yhtiöt	  Oy:tä,	  joka	  on	  yksi	  Suomen	  
suurimmista	  rakennusalan	  yrityksistä.	  Yhtiö	  on	  perustettu	  vuonna	  1942.	  Nykyään	  
yhtiön	  päätoimialueita	  ovat	  Etelä-­‐Suomi,	  Päijät-­‐Häme,	  Lounais-­‐Suomi,	  Satakunta,	  
Pirkanmaa	  ja	  Oulu.	  Lisäksi	  konsernilla	  on	  vientitoimintaa	  Venäjällä.	  Yhtiön	  henkilös-­‐
tömäärä	  on	  yli	  1000.	  Hartela	  rakentaa	  asuntoja,	  liike-­‐,	  toimisto-­‐	  ja	  teollisuusraken-­‐
nuksia	  sekä	  julkisia	  rakennuksia.	  (Vuosikertomus	  2011.	  2012.)	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2 RAKENNUSTYÖMAAN	  JÄRJESTYS	  JA	  JÄTEHUOLTO	  	  
2.1	  Periaatteet	  ja	  tavoitteet	  
	  
Rakennustyömaalla	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  yleisiä	  periaatteita	  ovat	  muun	  muassa	  
seuraavat:	  
	  
− Työmaan	  siisteystaso	  ei	  haittaa	  työskentelyä	  tai	  aiheuta	  vaaraa.	  
− Tavarat	  ovat	  poissa	  kulkuteiltä.	  
− Syntyvän	  jätteen	  määrä	  minimoidaan	  ja	  syntynyt	  jäte	  kierrätetään,	  hyödynne-­‐
tään	  tai	  lajitellaan	  loppukäsittelyä	  varten.	  
− Jätteet	  laitetaan	  suoraan	  jäteastiaan	  	  —	  	  vain	  käynnissä	  olevan	  työvaiheen	  
jätteitä	  sallitaan	  kohtuudella.	  
− Pölyn	  muodostuminen	  ja	  leviäminen	  minimoidaan.	  	  
	  
(Turvallisesti	  raksalla	  n.d.)	  
	  
Työmaan	  hyvä	  järjestys	  ja	  toimiva	  jätehuolto	  vähentävät	  työympäristön	  aiheuttamia	  
häiriötekijöitä,	  parantavat	  työskentelyn	  tehokkuutta	  ja	  tuottavuutta,	  edesauttavat	  
hyvään	  lopputulokseen	  pääsemistä	  ja	  alentavat	  rakennushankkeen	  kustannuksia.	  
Hyvä	  yleinen	  järjestys	  parantaa	  merkittävästi	  myös	  rakentamisen	  työturvallisuutta.	  	  
	  
Työmaan	  hyvällä	  järjestyksellä	  pyritään	  tehokkaaseen	  ja	  tuottavaan	  työskentelyyn	  
minimoimalla	  kulkuajat	  eri	  työkohteiden	  ja	  varastojen	  välillä	  sekä	  poistamalla	  huo-­‐
non	  järjestyksen	  aiheuttamat	  tavaroiden	  etsimiset.	  (Rakennustyömaan	  työturvalli-­‐
suus	  1987.)	  Siisti	  työympäristö	  vähentää	  työtapaturmia	  ja	  siten	  myös	  tapaturmista	  
aiheutuvia	  kustannuksia.	  Lisäksi	  kustannussäästöjä	  on	  mahdollista	  saavuttaa	  jäte-­‐
huollon	  toimivuuden	  parantamisella;	  syntyvän	  jätteen	  määrän	  vähentämisellä	  ja	  jät-­‐
teiden	  lajittelulla	  voidaan	  alentaa	  merkittävästi	  jätevero-­‐	  ja	  jätteenkäsittelykustan-­‐
nuksia.	  Siisti	  työympäristö	  vaikuttaa	  myönteisesti	  työssä	  viihtyvyyteen	  ja	  työntekijöi-­‐
den	  motivaatioon.	  Työmaiden	  jätehuollolla	  on	  tietysti	  myös	  ympäristönsuojelutavoit-­‐
teita,	  mikä	  sekin	  tukee	  rakennusyrityksen	  imagoa	  ja	  antaa	  yrityksestä	  kuvan	  vastuul-­‐
lisena	  rakentajana.	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2.2	  Järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  vaikutus	  työturvallisuuteen	  	  
Muihin	  toimialoihin	  verrattuna	  rakentamisen	  tapaturmataajuus	  on	  kaikkein	  suurin.	  
Rakennusalan	  tapaturmista	  jopa	  kolme	  neljästä	  aiheutuu	  työmaan	  epäjärjestyksestä.	  
Työmaiden	  siivousta	  ja	  jätehuoltoa	  parantamalla	  olisi	  mahdollista	  vähentää	  raken-­‐
nusalan	  työtapaturmien	  määrää	  merkittävästi.	  Tapaturmataajuusluvuissa	  voi	  olla	  
kuitenkin	  huomattavaakin	  vaihtelua	  eri	  yritysten	  tai	  yksittäisten	  työmaiden	  välillä.	  
Tapaturmataajuus	  voi	  olla	  toisessa	  yrityksessä	  vain	  5—10	  ja	  toisessa	  jopa	  200—300	  
tapaturmaa	  miljoonaa	  tehtyä	  työtuntia	  kohden.	  (Tarkasta	  turvallisuutesi	  n.d.;	  Tapa-­‐
turmien	  hinta	  satoja	  miljoonia	  euroja	  2011.)	  Rakennusalan	  tapaturmataajuus	  verrat-­‐




KUVIO	  1.	  Vähintään	  neljän	  päivän	  työkyvyttömyyteen	  johtaneiden	  työpaikkatapa-­‐
turmien	  taajuudet	  eräillä	  päätoimialoilla	  2005—2011	  (Tapaturmataajuudet	  2012)	  
	  
	  
Yleisimmät	  tapaturmatyypit	  rakennusalalla	  ovat	  esineisiin	  astuminen	  ja	  satuttami-­‐
nen,	  esineisiin	  ja	  kappaleisiin	  kompastuminen	  ja	  kaatuminen	  sekä	  liukastuminen.	  
Niiden	  osuus	  kaikista	  työtapaturmista	  on	  lähes	  puolet.	  Yleisimpiä	  tapaturmavammoja	  
ovat	  nyrjähdykset	  tai	  sijoiltaanmenot,	  pintavammat	  sekä	  ruhje-­‐	  ja	  musertumavam-­‐
mat.	  (Tapaturmavaarat	  2010.)	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KUVIO	  2.	  Rakennustyömaiden	  tapaturmatyypit	  (Tapaturmatyypit	  1987)	  
	  
	  
Kulkureiteillä	  ja	  työkohteissa	  olevat	  esineet	  ja	  jätteet	  kuten	  putkenpalaset	  ja	  pak-­‐
kausmuovit	  ovat	  vakavia	  turvallisuusriskejä.	  Työympäristön	  epäjärjestyksestä	  johtu-­‐
via	  vaaratekijöitä	  aiheuttavat	  myös	  ylhäältä	  putoavat	  tai	  tuulen	  heittelemät	  esineet.	  
Jätteiden	  ja	  huolimattomasti	  sijoitettujen	  esineiden	  lisäksi	  yksi	  suurimmista	  raken-­‐
nusalan	  työterveyshaitoista	  on	  työmaiden	  pölyisyys.	  Rakennuspölylle	  altistuminen	  
saattaa	  aiheuttaa	  vakaviakin	  ammattitauteja	  kuten	  keuhkosyöpää.	  Yleisiä	  pölyjä	  ra-­‐
kennustyömailla	  ovat	  betoni-­‐,	  sementti-­‐,	  kivi-­‐,	  kvartsi-­‐,	  puu-­‐	  ja	  tiilipölyt,	  villa,	  home	  ja	  
mikrobit	  sekä	  asbesti.	  (Suojaudu	  pölyltä	  n.d.)	  
	  
Tapaturma	  aiheuttaa	  inhimillisten	  kärsimysten	  ja	  vakuutusmaksujen	  lisäksi	  aina	  tuo-­‐
tannon	  häiriöitä	  ja	  sitä	  kautta	  myös	  välillisiä	  kustannuksia.	  Tapaturman	  seurauksena	  
työntekijä	  on	  poissa	  työstä	  keskimäärin	  39	  päivää,	  ja	  yhden	  työtapaturman	  hinta	  
yritykselle	  on	  keskimäärin	  yli	  6000	  euroa.	  (Työtapaturmien	  aiheuttamat	  kustannuk-­‐
set	  2008.)	  
	  
Sijoitukset	  työmaan	  järjestyksen	  ylläpitoon	  parantavat	  tuottavuuden	  lisäksi	  työtur-­‐
vallisuutta	  ja	  tuovat	  siten	  säästöä	  työtapaturmakuluissa.	  Työpaikan	  työsuojelun	  tulee	  
olla	  vähintään	  määräysten	  mukaisella	  tasolla.	  Mikäli	  työsuojeluun	  panostetaan	  
enemmän	  kuin	  määräykset	  ja	  ohjeet	  edellyttävät,	  ovat	  kustannukset	  rinnastettavissa	  
vakuutusmaksuihin	  tai	  investointeihin.	  Ylimääräisten	  toimenpiteiden	  tulee	  vähentää	  
Esineisiin	  astuminen	  ja	  satu]aminen	  46	  %	  
Liukastuminen,	  kaatuminen	  20	  %	  
Ylirasitus,	  äkillinen	  liike	  16	  %	  
Putoava	  esine	  7	  %	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  4	  %	  
Muut	  tapaturmat	  7	  %	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tapaturmia	  ja	  vahinkoja	  sekä	  niiden	  aiheuttamia	  häiriöitä	  ja	  kustannuksia.	  Mikäli	  
määräyksiä	  ja	  ohjeita	  ei	  noudateta,	  toimenpiteiden	  laiminlyöntiä	  on	  pidettävä	  ris-­‐
kisäästönä.	  Tämäkin	  säästö	  menetetään,	  jos	  työmaalla	  sattuu	  tapaturma	  tai	  vahinko.	  
Menetys	  on	  usein	  huomattavasti	  suurempi	  kuin	  oletettu	  säästö.	  Työsuojelun	  talou-­‐
delliset	  vaikutukset	  ovat	  kuitenkin	  vain	  yksi	  syy	  työturvallisuuden	  ja	  työterveyden	  
edistämiseen.	  Jokaisella	  on	  oikeus	  turvalliseen	  työhön,	  ja	  työsuojelu	  on	  siten	  osa	  
yrityksen	  yhteiskuntavastuuta.	  (Työsuojelun	  periaatteet	  1987.)	  
	  
2.3	  Järjestystä	  ja	  jätehuoltoa	  ohjaavat	  määräykset	  
	  
Rakennustyömaiden	  yleisen	  järjestyksen	  ja	  siisteyden	  vaatimustasoa	  ohjaa	  muun	  
muassa	  työturvallisuuslaki	  (L	  738/2002).	  Työturvallisuuslain	  36	  §:n	  mukaan	  työnanta-­‐
jalla	  on	  velvollisuus	  huolehtia	  turvallisuuden	  ja	  terveellisyyden	  edellyttämästä	  järjes-­‐
tyksestä	  ja	  siisteydestä	  työmaalla.	  Työturvallisuuslain	  32	  §:ssä	  edellytetään,	  että	  
työmaan	  kulkutiet,	  käytävät,	  uloskäynnit	  ja	  pelastustiet	  sekä	  työskentelytasot	  ja	  
muut	  käytettävät	  alueet	  ovat	  turvallisia	  ja	  että	  ne	  pidetään	  kunnossa.	  (Järjestys	  ja	  
siisteys	  2012.)	  
	  
Rakennustyömaiden	  jätehuoltoa	  ohjaavat	  jätelaki	  (L	  646/2011),	  Suomen	  valtioneu-­‐
voston	  asetus	  jätteistä	  (A	  179/2012)	  sekä	  Suomen	  valtioneuvoston	  päätös	  rakennus-­‐
jätteistä	  (VNP	  295/1997).	  Jätelaki	  antaa	  määräykset	  jätehuollosta	  yleisellä	  tasolla,	  
mutta	  laki	  koskee	  samalla	  rakennustyömaiden	  tuottamaa	  jätettä.	  Jätelain	  ympäris-­‐
tönsuojelutavoitteiden	  lisäksi	  sen	  tarkoituksena	  on	  ehkäistä	  jätteistä	  ja	  jätehuollosta	  
aiheutuvaa	  vaaraa	  ja	  haittaa	  turvallisuudelle	  ja	  terveydelle.	  Valtioneuvoston	  päätös	  
rakennusjätteistä	  tarkentaa	  jätehuollon	  ohjaamista	  rakennustyömailla.	  Jätelain	  sekä	  
valtioneuvoston	  asetuksen	  ja	  päätöksen	  lisäksi	  rakennustyömaiden	  jätehuollossa	  
tulee	  noudattaa	  paikallisia	  lajitteluohjeita	  ja	  -­‐määräyksiä.	  (L	  646/2011;	  A	  179/2012.)	  
	  
Valtioneuvoston	  asetuksen	  (A	  179/2012)	  16	  §:n	  mukaan	  vastuu	  rakennustyömaan	  
jätehuollosta	  ja	  jätteiden	  lajittelusta	  on	  rakennus-­‐	  ja	  purkujätteen	  haltijalla	  eli	  tavalli-­‐
sesti	  hankkeen	  päätoteuttajalla.	  Jätelain	  (L	  646/2011)	  8	  §:ssä	  esitettyjen	  yleisten	  pe-­‐
riaatteiden	  mukaan	  rakennushankkeen	  päätoteuttajan	  on	  ensisijaisesti	  huolehditta-­‐
va,	  että	  rakennusjätettä	  syntyy	  mahdollisimman	  vähän	  ja	  että	  rakentamisesta	  synty-­‐
	   11	  
vä	  jäte	  valmistellaan	  uudelleenkäyttöä	  varten	  tai	  toissijaisesti	  kierrätetään.	  Jos	  jät-­‐
teen	  kierrättäminen	  ei	  ole	  mahdollista,	  on	  jäte	  hyödynnettävä	  muulla	  tavoin,	  esimer-­‐
kiksi	  energiana.	  Vasta	  viimeisenä	  vaihtoehtona	  voidaan	  pitää	  jätteen	  toimittamista	  
turvalliseen	  loppusijoitukseen.	  
	  
Jätteiden	  lajitteluvelvollisuus	  koskee	  suuria	  rakennuskohteita,	  joissa	  syntyvän	  maa-­‐	  ja	  
kiviainesjätteen	  määrä	  on	  yli	  800	  tonnia	  ja	  muun	  rakennusjätteen	  määrä	  on	  yli	  
5	  tonnia	  (Rakennusjätteet	  2013).	  Ainakin	  seuraavat	  rakennusjätteet	  on	  lajiteltava	  ja	  
eroteltava:	  
	  
− betoni-­‐,	  tiili-­‐,	  kivennäislaatta-­‐	  ja	  keramiikkajätteet	  
− kipsipohjaiset	  jätteet	  




− paperi-­‐	  ja	  kartonkijätteet	  
− maa-­‐	  ja	  kiviainesjätteet	  
− ongelmajätteet	  (A	  179/2012).	  	  
	  
Jätelain	  (L	  646/2011)	  121	  §:n	  mukaan	  jätteen	  haltijan	  on	  laadittava	  jätteen	  siirto-­‐
asiakirja	  muun	  muassa	  rakennus-­‐	  ja	  purkujätteestä	  sekä	  pilaantuneesta	  maa-­‐
aineksesta,	  joka	  siirretään	  ja	  luovutetaan	  jätteen	  vastaanottajalle.	  Siirtoasiakirjassa	  
tulee	  olla	  valvonnan	  ja	  seurannan	  kannalta	  tarpeelliset	  tiedot	  jätteen	  lajista,	  laadus-­‐
ta,	  määrästä,	  alkuperästä,	  toimituspaikasta	  ja	  -­‐päivämäärästä	  sekä	  kuljettajasta.	  
(A	  179/2012.)	  	  
	  
Muita	  rakentamisen	  jätteisiin	  ja	  jätehuoltoon	  liittyviä	  säännöksiä	  ovat	  muun	  muassa	  
maankäyttö-­‐	  ja	  rakennuslaki	  (L	  132/1999)	  sekä	  maankäyttö-­‐	  ja	  rakennusasetus	  
(A	  895/1999).	  Niiden	  mukaan	  tulee	  esimerkiksi	  rakennus-­‐	  tai	  purkulupahakemukses-­‐
sa	  esittää	  selvitys	  rakennusjätteen	  määrästä	  ja	  laadusta	  sekä	  jätteen	  käsittelystä.	  
(Muita	  rakennusjätteisiin	  liittyviä	  säännöksiä	  2011.)	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Jätteiden	  määrää	  ja	  lajittelua	  pyritään	  ohjaamaan	  myös	  jäteverolla	  (jäteverolaki	  
1126/2010,	  5	  §)	  ja	  jätteiden	  lajitteluun	  kannustavilla	  kaatopaikkamaksuilla	  (jätelaki	  
646/2011,	  81	  §).	  Jäteveroa	  maksetaan	  50	  euroa/tn	  jätettä	  vuodesta	  2013	  alkaen,	  
minkä	  lisäksi	  lajittelemattoman	  jätteen	  kaatopaikkamaksut	  ovat	  usein	  huomattavasti	  
suuremmat	  lajitellun	  jätteen	  maksuihin	  verrattuna.	  Aiemmin	  jäteveroa	  maksettiin	  
40	  euroa/tn	  jätettä.	  Jäteveromaksun	  korottamisen	  tavoitteena	  on	  muun	  muassa	  vä-­‐
hentää	  syntyvän	  jätteen	  määrää	  ja	  lisätä	  rakennusjätteiden	  hyödyntämistä.	  
(L	  1126/2010;	  L	  646/2011.)	  	  
	  
2.4	  Rakennushankkeen	  osapuolten	  vastuut	  ja	  velvollisuudet	  
	  
Kaikilla	  uudis-­‐	  ja	  korjausrakennustyömailla,	  joilla	  syntyvän	  maa-­‐	  ja	  kiviainesjätteen	  
määrä	  on	  yli	  800	  tonnia	  ja	  muun	  rakennusjätteen	  määrä	  on	  yli	  5	  tonnia,	  on	  velvolli-­‐
suus	  järjestää	  jätteen	  keräys	  ja	  lajittelu.	  Valtioneuvoston	  päätöksen	  (VNP	  295/1997)	  
mukaan	  vastuu	  jätehuollosta	  on	  hankkeen	  päätoteuttajalla	  eli	  pääurakoitsijalla.	  Ra-­‐
kennushankkeen	  pääurakoitsija	  on	  vastuussa	  rakennusjätteiden	  lajittelusta	  (5	  §),	  
jätteen	  hyödyntämisestä	  (5	  §)	  ja	  jätemäärän	  sekä	  jätteen	  haitallisuuden	  vähentämi-­‐
sestä	  (4	  §).	  (Rakennusjätteet	  2013.)	  	  
	  
Hankkeen	  pääurakoitsijan	  vastuulla	  on	  kohteen	  järjestyksen	  ylläpidon	  ja	  jätehuollon	  
suunnittelu	  ja	  toteutuksen	  valvonta.	  Rakennuttajan	  tulee	  nimetä	  työmaapalveluista	  
vastaava	  urakoitsija	  sekä	  määritellä	  ne	  hankinnat	  ja	  urakat,	  joita	  työmaapalvelut	  kos-­‐
kevat.	  Työmaapalvelujen	  järjestäminen	  kuuluu	  lähes	  poikkeuksetta	  pääurakoitsijalle.	  
Rakennusurakan	  yleisten	  sopimusehtojen	  YSE	  1998	  (3	  §)	  mukaan	  työmaapalveluihin	  
kuuluvat	  muun	  muassa	  työmaan	  sisäisen	  jätehuollon	  järjestäminen	  sekä	  jätteiden	  
poiskuljetus,	  rakennuskohteen	  ja	  yhteisten	  sosiaalitilojen	  siivous,	  puhtaanapito	  ja	  
lumityöt.	  Pääurakoitsijan	  on	  hankittava	  työmaalle	  tarvittava	  siivouskalusto,	  jätelavat	  
ja	  riittävä	  määrä	  keräysastioita	  jätteiden	  lajittelun	  mahdollistamiseksi.	  (Työmaapal-­‐
velut	  1998.)	  
	  
Pääurakoitsijan	  on	  huolehdittava	  siitä,	  että	  hankkeen	  kaikki	  osapuolet	  ovat	  riittävästi	  
yhteistyössä	  jätehuollon	  hoitamiseksi	  asianmukaisella	  tavalla.	  Pääurakoitsijan	  ja	  ali-­‐
urakoitsijoiden	  välisissä	  urakkasopimuksissa	  tulee	  määritellä	  urakoitsijoiden	  vastuut	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rakennussiivouksesta	  ja	  jätteiden	  lajittelusta.	  (Rakennusjätteet	  2013.)	  Urakkasopi-­‐
muksiin	  kannattaa	  liittää	  myös	  työmaan	  jätehuollon	  toimintaperiaatteet	  ja	  lajitte-­‐
luohjeet.	  Siten	  voidaan	  varmistaa	  jätehuollon	  toimivuus	  myös	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐
urakoitsijoiden	  osalta	  ja	  vältytään	  mahdollisilta	  jätehuoltoon	  liittyviltä	  erimielisyyksil-­‐
tä	  urakan	  aikana.	  	  
	  
Rakennusurakan	  yleisten	  sopimusehtojen	  YSE	  1998	  (2	  §)	  mukaan	  jokaisen	  urakoitsi-­‐
jan	  urakkaan	  kuuluu	  omassa	  työsuorituksessa	  syntyvien	  jätteiden	  lajittelu	  ja	  siirto	  
päätoteuttajan	  osoittamiin	  jätteidenkeräyspisteisiin	  sekä	  urakka-­‐alueen	  puhtaanapi-­‐
to	  siten,	  että	  alue	  puhdistetaan	  töiden	  edistyessä	  ja	  luovutetaan	  työsuorituksen	  pää-­‐
tyttyä	  siistinä	  seuraavan	  vaiheen	  urakoitsijalle	  tai	  tilaajalle.	  Työmaan	  jätehuollon	  jär-­‐
jestäminen	  kuuluu	  sopimusten	  mukaan	  pääurakoitsijalle,	  joten	  sen	  on	  mahdollistet-­‐
tava	  jätteiden	  keräys	  muun	  muassa	  hankkimalla	  riittävästi	  jäteastioita	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐
urakoitsijoiden	  käyttöön.	  (Sivuvelvollisuudet	  1998.)	  	  
	  
Kaikilla	  työntekijöillä	  on	  velvollisuus	  noudattaa	  annettuja	  työ-­‐	  ja	  toimintaohjeita.	  
Jokaisen	  tulee	  työmaalla	  yhteisesti	  sovittujen	  periaatteiden	  mukaisesti	  työsuorituk-­‐
sensa	  päätyttyä	  huolehtia	  työskentelyalueen	  siivouksesta	  ja	  jätteiden	  käsittelystä.	  
Lisäksi	  jokaisen	  työntekijän	  on	  huolehdittava	  omasta	  ja	  muiden	  työntekijöiden	  turval-­‐
lisuudesta	  ja	  ilmoitettava	  esimiehelle	  havaitsemistaan	  vaaroista	  ja	  epäkohdista	  työ-­‐
maalla.	  Työntekijöillä	  on	  myös	  oikeus	  tehdä	  työpaikan	  turvallisuutta	  ja	  terveellisyyttä	  
koskevia	  ehdotuksia	  työnantajalle	  ja	  saada	  niistä	  palautetta.	  (Velvollisuudet	  ja	  oikeu-­‐
det	  n.d.)	  
	  
2.5	  Työmaan	  yleisen	  järjestyksen	  ylläpito	  
	  
Rakennustyömaan	  hyvän	  yleisen	  järjestyksen	  aikaansaaminen	  ja	  ylläpito	  edellyttävät	  
hyvin	  laadittua	  työmaasuunnitelmaa.	  Työmaan	  toiminnot	  ja	  kulkureitit	  on	  suunnitel-­‐
tava	  huolellisesti	  ja	  materiaaleille	  on	  oltava	  riittävät	  tilavaraukset.	  Häiriöttömän	  
työskentelyn	  ja	  työturvallisuuden	  takaamiseksi	  työvälineet,	  rakennusmateriaalit	  ja	  
jätteet	  on	  pidettävä	  poissa	  kulkuteiltä.	  Työmaan	  järjestyksen	  ylläpidossa	  tärkeää	  on	  
suunnittelun	  lisäksi	  työntekijöiden	  perehdytys.	  Vapaana	  pidettävien	  kulkuteiden	  tu-­‐
lee	  olla	  työntekijöiden	  tiedossa	  ja	  tarvittaessa	  ne	  voidaan	  rajata	  esimerkiksi	  lippusii-­‐
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moilla.	  Tavarat	  tulee	  sijoittaa	  niille	  varatuille	  paikoille,	  ja	  työkoneet	  palautetaan	  käy-­‐
tön	  jälkeen	  asiamukaiseen	  säilytykseen.	  (Työmaan	  hyvä	  yleinen	  järjestys	  1987.)	  
	  
Materiaalitoimitusten	  aikataulutuksella	  ja	  työmaavarastoinnilla	  on	  suuri	  vaikutus	  
työmaan	  yleiseen	  järjestykseen	  ja	  materiaalihukan	  määrään.	  Hankinnoissa	  tulisi	  pyr-­‐
kiä	  siihen,	  että	  materiaalit	  toimitetaan	  työmaalle	  oikea-­‐aikaisesti	  suoraan	  työpistee-­‐
seen.	  Näin	  vältytään	  turhalta	  välivarastoinnilta	  ja	  työmaan	  sisäisiltä	  siirroilta.	  Työ-­‐
maalle	  etukäteen	  toimitetut	  materiaalit	  tulee	  varastoida	  niiden	  asennusjärjestyk-­‐
seen.	  Varastointialueet	  on	  suunniteltava	  huolellisesti	  ja	  merkittävä	  työmaan	  alue-­‐
suunnitelmaan.	  Materiaalihukan	  välttämiseksi	  erityisesti	  kosteudelle	  arat	  materiaalit	  
on	  ulkona	  varastoitaessa	  suojattava	  riittävästi	  ja	  kevyet	  materiaalit	  on	  sidottava,	  jot-­‐
ta	  ne	  eivät	  lentele	  tuulen	  mukana	  ympäri	  työmaata	  aiheuttaen	  samalla	  turvallisuus-­‐
riskin.	  Lisäksi	  talvella	  ulkona	  varastoitavilla	  materiaaleilla	  on	  vaarana	  hautautua	  lu-­‐
men	  alle	  ja	  jäädä	  työkoneiden	  yliajamiksi,	  jollei	  varastointialueita	  pidetä	  asianmukai-­‐
sessa	  kunnossa.	  
	  
2.6	  Työmaan	  jätehuolto	  
	  
Työmaan	  jätehuoltotoimintoihin	  kuuluvat	  jätemäärän	  vähentäminen,	  jätteiden	  kerä-­‐
ys	  ja	  lajittelu	  työpisteissä,	  jätteiden	  siirrot	  jätelavoille	  ja	  jätteiden	  poiskuljetusten	  
järjestäminen	  sekä	  työmaan	  pölynhallinta	  ja	  muut	  siivoustoimenpiteet.	  Jätteidenkä-­‐
sittelyssä	  tulee	  pyrkiä	  välttämään	  ylimääräisiä	  käsittely-­‐	  ja	  siirtokertoja;	  jätteet	  lajitel-­‐
laan	  heti	  niiden	  syntypaikalla	  keräysastioihin	  ja	  täydet	  keräysastiat	  tyhjennetään	  suo-­‐
raan	  jätelavoille.	  
	  
Työmaan	  siisteyden	  parantaminen	  ja	  jätteiden	  käsittelyn	  tehostaminen	  edellyttävät	  
muun	  muassa	  sopivaa	  kalustoa,	  henkilöstöä,	  oikeita	  menettelytapoja,	  ohjausta	  ja	  
valvontaa	  sekä	  työntekijöiltä	  oikeaa	  asennetta	  jätteiden	  käsittelyyn	  ja	  siivoukseen.	  
Jätehuollon	  toimivuuden	  varmistamiseksi	  on	  tärkeää	  suunnitella	  jätehuollon	  järjes-­‐
täminen	  huolellisesti	  ja	  aina	  kohdekohtaisesti.	  Työmaan	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltotoimin-­‐
tojen	  suunnittelusta	  ja	  valvonnasta	  on	  vastuussa	  työmaan	  työnjohto.	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3 JÄRJESTYKSEN	  JA	  JÄTEHUOLLON	  SUUNNITTELU	  JA	  TOTEUTUS	  	  
3.1	  Suunnittelun	  lähtökohdat	  
	  
Työmaan	  aluesuunnittelussa	  tulee	  huomioida	  työmaan	  järjestyksen	  ylläpitämiseen	  
käytettävät	  ratkaisut	  kuten	  tilavaraukset	  materiaaleille,	  koneille,	  kulkuteille	  sekä	  jä-­‐
tehuollolle.	  Työmaalla	  on	  sovittava	  yhteisesti	  järjestyksen	  tavoitteista,	  toteutusvas-­‐
tuista	  ja	  valvonnasta.	  Työmaan	  hyvää	  järjestystä	  ja	  siisteyttä	  ylläpidetään	  jätehuollon	  
toimivuuden	  suunnittelulla.	  Jätehuollon	  toimivuutta	  on	  seurattava	  työmaan	  edetessä	  
ja	  suunnitelmia	  on	  päivitettävä	  ja	  muutettava	  tarpeen	  mukaan.	  (Suunnittelu	  2010.	  
41.)	  
	  
Jätehuoltojärjestelyjä	  suunniteltaessa	  on	  otettava	  huomioon	  työmaan	  erityispiirteet	  
sekä	  rakennustyön	  eri	  vaiheissa	  syntyvät	  eri	  tyyppiset	  jätteet	  ja	  jätemäärät.	  Esimer-­‐
kiksi	  perustus-­‐	  ja	  runkotyövaiheessa	  syntyy	  betoni-­‐,	  teräs-­‐	  ja	  puujätettä,	  sisävalmis-­‐
tusvaiheessa	  kipsi-­‐,	  muovi-­‐	  ja	  pahvijätettä.	  Jätteiden	  keräys-­‐	  ja	  siirtokalusto	  sekä	  siir-­‐
tomenetelmät	  tulee	  valita	  aina	  kyseessä	  olevaan	  kohteeseen	  soveltuviksi.	  Siten	  var-­‐
mistetaan	  jätteiden	  syntypaikkalajittelun	  sekä	  jätesiirtojen	  toimivuus.	  (Esimerkki	  työ-­‐
vaiheittain	  syntyvän	  jätteen	  määrästä	  ja	  lajittelusta	  n.d.)	  
	  
Työnjohdon	  tehtäviä	  työmaan	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltojärjestelyjen	  toimivuuden	  varmis-­‐
tamiseksi	  ovat	  
	  
− jätelajien	  määrien	  arviointi	  eri	  rakennusvaiheissa	  
− lajiteltavien	  jätejakeiden	  valinta	  ja	  lajitteluohjeiden	  laatiminen	  
− siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokaluston	  valinta	  
− kaluston	  ja	  siirtoreittien	  liittäminen	  työmaan	  aluesuunnitelmaan	  
− tarvittavien	  henkilöresurssien	  arviointi	  eri	  rakennusvaiheissa	  
− jätelavojen	  tyhjennystiheyden	  määrittäminen	  ja	  tyhjennysten	  järjestäminen	  
− työntekijöiden	  perehdyttäminen	  
− jätehuollon	  ja	  pölynhallinnan	  seuranta	  ja	  ohjaus	  
− jätemäärien	  ja	  jätehuoltokustannusten	  seuranta.	  (Jätehuollon	  suunnittelu	  ra-­‐
kennustyömaalla	  n.d.)	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Työmaan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  suunnittelu	  vaatii	  aikaa	  ja	  rahaa,	  mutta	  huonosti	  
toimiva	  jätehuolto	  ja	  työmaan	  epäsiistit	  olosuhteet	  tulevat	  suunnitteluakin	  kalliim-­‐
maksi.	  Jätehuollon	  suunnittelun	  lisäksi	  työmaan	  siisteyden	  ja	  jätehuollon	  kehittämi-­‐
sessä	  haasteena	  on	  jätehuollon	  toteutuksen	  valvonta	  ja	  työntekijöiden	  asenteisiin	  
vaikuttaminen.	  Erityisesti	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoiden	  toimintatapojen	  pitäisi	  kehittyä.	  
Vaikka	  työkohteen	  siivoaminen	  sisältyy	  sopimuksiin	  ja	  on	  jokaisen	  urakoitsijan	  velvol-­‐
lisuus,	  sitä	  ei	  aina	  käytännössä	  hoideta.	  Tavallisimmat	  syyt	  tähän	  ovat	  välinpitämät-­‐
tömyys	  sekä	  uusien	  työntekijöiden	  tietämättömyys	  velvoitteesta.	  Työmaalla	  tulisi	  
panostaa	  työntekijöiden	  perehdytykseen	  ja	  tiukentaa	  jätehuollon	  toteutuksen	  val-­‐
vontaa.	  
	  
3.2	  Suunnitelma-­‐asiakirjat	  	  
3.2.1	  Yleistä	  
	  
Työmaan	  yleisen	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  kannalta	  tärkeimmät	  rakennushankkeen	  
suunnitelma-­‐asiakirjat	  ovat	  työmaan	  aluesuunnitelma	  ja	  jätehuoltosuunnitelma.	  Pel-­‐
kästään	  tekstimuotoon	  tehdyt	  suunnitelmat	  eivät	  ole	  tarkoituksenmukaisia	  eivätkä	  
riittävän	  havainnollisia	  työmaakäytössä,	  joten	  materiaalien	  varastointi	  ja	  jätehuolto-­‐
toiminnot	  tulee	  aina	  esittää	  myös	  kuvallisissa	  suunnitelmissa	  kuten	  aluesuunnitel-­‐
massa.	  Kuvallisista	  suunnitelma-­‐asiakirjoista	  sekä	  työnjohdon	  että	  työntekijöiden	  on	  
helppo	  hahmottaa	  ja	  sisäistää	  työmaalle	  suunnitellut	  jätehuoltojärjestelyt.	  Järjestys-­‐	  
ja	  jätehuoltosuunnitelmat	  tulee	  laatia	  huolellisesti	  ja	  niitä	  on	  päivitettävä	  tarpeen	  
mukaan,	  sillä	  suunnitelmien	  on	  tarkoitus	  olla	  toimivia	  käytännön	  työkaluja;	  niitä	  ei	  




Osana	  muuta	  tuotannonsuunnittelua	  tulee	  työmaakohtaisesti	  laatia	  suunnitelmat	  
myös	  työmaan	  jätehuoltojärjestelyistä.	  Työmaan	  jätehuoltosuunnitelman	  sisältö	  
vaihtelee	  muun	  muassa	  kohteen	  laajuuden	  ja	  erityispiirteiden	  mukaan.	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Suunnitelmaan	  kannattaa	  sisällyttää	  ainakin	  seuraavat	  asiat:	  
	  
− rakennuskohteen	  perustiedot	  (osoitetiedot	  ja	  yhteyshenkilöt)	  
− syntyvän	  jätteen	  määrä	  ja	  jätelajit	  
− jätteiden	  lajittelu-­‐	  ja	  keräystoiminnot	  
− jätelavojen	  tyhjennykset	  (kuljetusyritys	  ja	  tyhjennyspaikka)	  
− jätteiden	  kierrätys-­‐	  ja	  hyötykäyttömahdollisuudet.	  
	  
(Jätehuoltosuunnitelman	  sisältö	  2012.)	  
	  
Työmaan	  jätehuoltokalustolle	  on	  hyvä	  tehdä	  erilliset	  aikataulusuunnitelmat.	  Kaikille	  
jätelajeille	  ei	  tarvita	  omaa	  lavaa	  koko	  rakentamisen	  ajan.	  Esimerkiksi	  puu-­‐	  ja	  seka-­‐
jätettä	  syntyy	  yleensä	  koko	  työmaan	  ajan,	  kun	  taas	  esimerkiksi	  pahvia	  lähinnä	  sisä-­‐
valmistusvaiheessa	  varustelun	  yhteydessä.	  Jätelavat	  sijoitetaan	  ja	  tyhjennysaikataulu	  
suunnitellaan	  siten,	  että	  työmaan	  toiminnalle	  aiheutuu	  mahdollisimman	  vähän	  hait-­‐
taa.	  Jätelavat	  pyritään	  tyhjennyttämään	  täysinä,	  jotta	  vältytään	  ylimääräisten	  tyh-­‐
jennysajojen	  aiheuttamilta	  kustannuksilta.	  Jätehuoltoyhtiön	  kanssa	  sovitaan,	  millai-­‐
sella	  aikavarauksella	  tyhjennystarve	  ilmoitetaan.	  (Jätteiden	  kuljetus	  2005.)	  
	  
Työmaan	  jätehuoltojärjestelyjen	  ja	  lajitteluohjeiden	  tulee	  olla	  kaikkien	  työntekijöiden	  
tiedossa.	  Pelkästään	  kirjallinen	  jätehuoltosuunnitelma	  ei	  ole	  riittävän	  havainnollinen	  
työmaakäyttöön,	  joten	  jätehuoltojärjestelyt	  on	  lisäksi	  liitettävä	  kuvalliseen	  alue-­‐
suunnitelmaan.	  Jätehuoltosuunnitelman	  noudattamisesta	  ja	  jätehuoltojärjestelyistä	  
on	  sovittava	  myös	  kuljetusliikkeiden	  sekä	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoiden	  kanssa.	  Työmaan	  
jätehuoltosuunnitelma	  ja	  lajitteluohjeet	  kannattaa	  liittää	  urakkasopimuksiin.	  
	  
3.2.3	  Työmaan	  aluesuunnitelma	  
	  
Aluesuunnitelma	  eli	  työmaasuunnitelma	  on	  kuvallinen	  esitys	  siitä,	  miten	  työmaatoi-­‐
minnot	  sijoitetaan	  rakennuspaikalla.	  Hankkeen	  päätoteuttaja	  laatii	  suunnitelmat	  
työmaan	  toimintojen	  yhteensovittamisesta	  ja	  tehtävien	  järjestämisestä	  rakennus-­‐
hankkeen	  eri	  vaiheissa.	  Rakennustyömaan	  aluesuunnitelma	  laaditaan	  ainakin	  maara-­‐
	   18	  
kennus-­‐,	  perustus-­‐,	  runko-­‐	  ja	  sisätyövaiheisiin.	  Aluesuunnitelmaa	  tulee	  päivittää	  aina	  
rakentamisen	  edetessä,	  kun	  työmaa-­‐alueen	  käyttö	  muuttuu.	  Aluesuunnitelma	  toimii	  
tiedotusvälineenä	  hankkeen	  kaikille	  osapuolille,	  ja	  se	  tulee	  sijoittaa	  näkyvälle	  paikalle	  
työmaalla.	  (Aluesuunnitelman	  laadinta	  ja	  käyttö	  2007.)	  
	  
Työmaan	  aluesuunnitelmassa	  kuvataan	  
	  
− työmaa-­‐alueen	  rajaus	  
− työmaatilat	  
− työmaan	  liikenneväylät	  ja	  kulkutiet	  
− jätehuoltojärjestelyt	  
− nosto-­‐	  ja	  siirtojärjestelyt	  
− purku-­‐,	  lastaus-­‐	  ja	  varastointialueet	  
− suojaukset	  ja	  tilavaraukset	  (kaivannot,	  jyrkänteet,	  suojattavat	  puut)	  
− työaikaiset	  vesi-­‐,	  viemäri-­‐	  ja	  sähköjärjestelmät	  
− työaikainen	  tulipalon	  sammutusjärjestelmä.	  
	  
Työmaan	  jätehuoltojärjestelyt	  rakentamisen	  eri	  vaiheissa	  suunnitellaan	  huolellisesti	  
ja	  liitetään	  työmaan	  aluesuunnitelmaan.	  Suunnitelmassa	  esitetään	  jätteiden	  keräys-­‐
astioiden	  paikat,	  jätteensiirtoreitit	  ja	  jätelavojen	  sijoittelu.	  Jätesiirtoja	  suunniteltaes-­‐
sa	  tulee	  ottaa	  huomioon	  työmaalla	  käytössä	  oleva	  nosto-­‐	  ja	  siirtokalusto.	  Siirtoreitit	  
ja	  jätelavojen	  paikat	  tulee	  suunnitella	  siten,	  että	  siirtomatkat	  pysyvät	  lyhyinä	  ja	  reitit	  
ovat	  kulkukelpoisia.	  Rakentamisen	  edetessä	  jätelavoja	  kannattaa	  mahdollisuuksien	  
mukaan	  siirrellä	  lähelle	  jätteen	  syntypaikkaa.	  Jätelavalle	  olisi	  hyvä	  olla	  kulku	  eri	  
suunnista,	  jotta	  lavaa	  voidaan	  täyttää	  tasaisesti.	  Siirroissa	  tulee	  välttää	  jätteiden	  kul-­‐
jetusta	  valmiiden	  osakohteiden	  tai	  käytössä	  olevien	  tilojen	  läpi.	  Aluesuunnitelmaan	  
merkityt	  siirtoreitit	  tulee	  pitää	  puhtaana	  siirtojen	  helpottamiseksi	  sekä	  työturvalli-­‐
suussyistä.	  Talvella	  on	  huomioitava	  myös	  kulkureittien	  liukkaus.	  
	  
Työmaan	  yleisen	  järjestyksen	  ylläpitämiseksi	  tulee	  materiaalien	  varastointipaikat	  
työmaalla	  merkitä	  aluesuunnitelmaan.	  Työmaalla	  varastoitavat	  materiaalit	  pyritään	  
pakkaamaan	  asennusjärjestykseen	  ja	  mahdollisimman	  lähelle	  niiden	  lopullista	  asen-­‐
nuskohdetta,	  jotta	  vältytään	  turhalta	  välivarastoinnilta	  ja	  ylimääräiseltä	  tavaran	  siir-­‐
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telyltä.	  Kuviossa	  3	  on	  esimerkki	  varastointi-­‐	  ja	  jätehuoltojärjestelyjen	  kuvaamisesta	  














KUVIO	  3.	  Rakennustyömaan	  aluesuunnitelma	  
	  
	  
3.3	  Siivouksen	  ja	  jätehuollon	  menettelytavat	  	  
3.3.1	  Yleistä	  
	  
Työmaalla	  on	  yhteisesti	  sovittava	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  menettelytavoista,	  joita	  
hankkeen	  kaikkien	  osapuolten	  on	  sopimusten	  mukaisesti	  noudatettava.	  Työntekijät	  
tulee	  perehdyttää	  työmaan	  käytäntöihin,	  jotta	  kaikki	  ovat	  selvillä	  omista	  velvolli-­‐
suuksistaan	  työmaan	  siisteyden	  ylläpitämiseksi.	  Päätoteuttajan	  on	  valvottava	  erityi-­‐
sesti	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoiden	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltovelvollisuuksien	  toteutumista	  
käytännössä	  ja	  tarvittaessa	  puututtava	  sopimusten	  laiminlyönteihin.	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3.3.2	  Työsuoritukseen	  sisältyvä	  siivous	  
	  
Työmaalla	  jokaisen	  työntekijän	  tulee	  siivota	  omat	  jälkensä	  työsuorituksen	  päätteeksi.	  
Työssä	  syntyvät	  jätteet	  on	  hyvä	  lajitella	  jo	  työn	  ohessa	  omiin	  keräysastioihinsa.	  Kun	  
jätteet	  laitetaan	  suoraan	  jäteastioihin,	  niitä	  ei	  tarvitse	  enää	  myöhemmin	  keräillä	  lat-­‐
tioilta	  ja	  näin	  vältytään	  kaksinkertaiselta	  työltä.	  Syntypaikkalajittelun	  mahdollistami-­‐
seksi	  pääurakoitsijan	  on	  hankittava	  riittävä	  määrä	  mukana	  siirreltäviä	  keräysastioita	  
työryhmien	  käyttöön.	  Täydet	  keräysastiat	  tyhjennetään	  heti	  jätelavoille	  ja	  tyhjenne-­‐
tyt	  astiat	  palautetaan	  niille	  osoitettuihin	  paikkoihin.	  Työmaalla	  tulisi	  olla	  yleisenä	  
periaate	  ”vie	  mennessäsi,	  tuo	  tullessasi”.	  Omassa	  työsuorituksessa	  syntyvä	  jäte	  olisi	  
hyvä	  viedä	  roskalavalle	  esimerkiksi	  tauolle	  mentäessä	  ja	  aina	  työpäivän	  lopuksi.	  Näin	  
päästään	  seuraavana	  päivänä	  jatkamaan	  työtä	  sujuvasti	  siistissä	  työympäristössä.	  
Erityisesti	  pitkäaikaisissa	  työsuorituksissa	  on	  tarpeen	  tehdä	  välisiivouksia	  ja	  työpis-­‐
teen	  raivausta,	  jotta	  vältytään	  liialliselta	  jätteen	  kasaantumiselta	  ja	  suursiivoukselta	  
työn	  valmistuttua.	  Siisti	  ympäristö	  helpottaa	  ja	  tehostaa	  työskentelyä	  työkohteessa,	  
ja	  lisäksi	  se	  on	  vaatimus	  työturvallisuuden	  ylläpitämiseksi.	  (Työmaan	  työnaikainen	  
siivous	  2005.)	  
	  
Myös	  kaikkien	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoiden	  vastuulla	  on	  omassa	  urakkasuorituksessa	  
syntyvien	  jätteiden	  keräys	  ja	  kuljetus	  pääurakoitsijan	  osoittamiin	  jätteidenkeräyspis-­‐
teisiin.	  Pääurakoitsijan	  tulee	  kuitenkin	  mahdollistaa	  jätteiden	  käsittely	  esimerkiksi	  
huolehtimalla	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoille	  riittävästi	  jätteiden	  keräysastioita	  valmiiksi	  
työpisteeseen.	  Urakoitsijoiden	  vastuut	  rakennussiivouksesta	  ja	  jätteiden	  lajittelusta	  
määritellään	  kohdekohtaisesti	  urakka-­‐asiakirjoissa.	  (Sivuvelvollisuudet	  1998.)	  
	  
Pölyävissä	  työvaiheissa	  on	  huolehdittava	  pölynpoistosta	  ja	  ilmanpuhdistuksesta.	  Työ-­‐
suorituksessa	  on	  käytettävä	  kohdepoistoa	  liittämällä	  työkone	  suoraan	  rakennusimu-­‐
riin.	  Pölyävän	  työvaiheen	  jälkeen	  tila	  imuroidaan	  välittömästi.	  Tarvittaessa	  voidaan	  
kohdepoiston	  lisäksi	  osastoida	  työskentelyalue	  ja	  käyttää	  ilmanpuhdistajaa	  tai	  ali-­‐
paineistajaa.	  Työnjohdon	  tulee	  laitteistoja	  hankkiessaan	  varmistaa	  niiden	  riittävä	  
teho	  kyseiseen	  tilaan	  ja	  käyttötarkoitukseen.	  (Pölyn	  leviämisen	  estäminen	  2009.)	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3.3.3	  Työmaan	  yleissiivous	  
	  
Työmaan	  yleissiivoukseen	  kuuluu	  lian,	  pölyn	  ja	  jätteiden	  poistaminen.	  Rakennussii-­‐
vouksen	  tarve	  ja	  perusteellisuus	  rakentamisen	  eri	  vaiheissa	  määritellään	  hankekoh-­‐
taisesti	  työmaan	  olosuhteiden	  ja	  siisteystasovaatimusten	  mukaan.	  Työnaikaisesta	  
yleissiivouksesta	  voi	  rakentamisen	  alkuvaiheessa	  huolehtia	  rakennusapumies,	  mikäli	  
siivoukseen	  riittää	  aikaa	  ja	  työmaan	  puhtaustaso	  pystytään	  pitämään	  vaatimusten	  
mukaisena.	  Usein	  viimeistään	  sisävalmistusvaiheessa	  työmaan	  yleissiivouksesta	  ja	  
pölynhallinnasta	  vastaamaan	  on	  tarpeen	  palkata	  rakennussiivooja.	  (Työmenetelmä	  
2005.)	  
	  
Siivoojan	  tehtävänä	  on	  työmaan	  yleissiivous,	  imurointi	  ja	  tarvittaessa	  jätteiden	  kerä-­‐
ysastioiden	  tyhjentäminen	  jätelavoille.	  Irtoroskat	  poistetaan	  lapiolla,	  lattialastalla	  tai	  
imuroimalla.	  Kuivaharjaus	  on	  kielletty,	  sillä	  se	  nostaa	  pölyn	  lattialta	  hengitysilmaan.	  
Lattialla	  ei	  saa	  olla	  selvästi	  näkyvää	  pölyä,	  jos	  alueella	  ei	  ole	  pölyävä	  työvaihe	  käyn-­‐
nissä.	  Pölyävän	  työvaiheen	  jälkeen	  alue	  on	  imuroitava	  välittömästi.	  Rakennussiivoo-­‐
jan	  ei	  ole	  tarkoitus	  kulkea	  työryhmän	  perässä	  siivoamassa	  rakennusmiesten	  jälkiä	  
vaan	  jokainen	  työntekijä	  siivoaa	  työpisteensä	  työsuorituksen	  jälkeen	  sellaiseen	  kun-­‐
toon,	  että	  seuraava	  työvaihe	  on	  mahdollista	  aloittaa	  siistissä	  ympäristössä.	  Raken-­‐
nussiivouksen	  riittävyyttä	  ja	  laatua	  seurataan	  jatkuvasti	  ja	  siivouksen	  taso	  arvioidaan	  
viikoittaisissa	  työmaatarkastuksissa.	  (Työmaan	  työnaikainen	  siivous	  2005.;	  Rakenta-­‐
misen	  aikaisen	  siivouksen	  laadunseuranta	  2005.)	  
	  
3.3.4	  Jätteiden	  lajittelu	  
	  
Rakentamisessa	  syntyvät	  jätteet	  lajitellaan	  jätehuoltoa	  koskevien	  määräysten	  ja	  
työmaan	  sisäisten	  lajitteluohjeiden	  mukaisesti.	  Lajittelu	  hoidetaan	  joko	  työmaalla	  tai	  
vaihtoehtoisesti	  laitoslajitteluna,	  jolloin	  sekalaiset	  rakennusjätteet	  kuljetetaan	  jät-­‐
teenkäsittelylaitokselle	  ja	  lajitellaan	  vasta	  siellä.	  Lajittelu	  työmaalla	  on	  taloudellisesti	  
kannattavaa	  heti,	  kun	  jätettä	  syntyy	  suurempia	  määriä.	  Pienet	  määrät	  yksittäistä	  
jätettä	  tulee	  edullisemmaksi	  sijoittaa	  sekajätteisiin	  kuin	  varata	  niille	  kokonainen	  jäte-­‐
lava.	  Toisinaan	  myös	  työmaatontin	  ahtaus	  saattaa	  rajoittaa	  jätelavojen	  määrää	  ja	  
samalla	  jätteiden	  lajittelua.	  Lajittelun	  optimoimiseksi	  työnjohdolla	  tulee	  olla	  riittävät	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tiedot	  jätemäärien	  arviointia	  varten.	  Työmaalla	  syntyvän	  jätteen	  määrään	  vaikutta-­‐
vat	  muun	  muassa	  rakennettavan	  kohteen	  koko	  ja	  tyyppi,	  esivalmistusaste	  sekä	  väli-­‐
pohjien	  ja	  -­‐seinien	  määrä.	  Pohjatietoina	  voidaan	  käyttää	  myös	  samankaltaisten,	  jo	  
valmistuneiden	  kohteiden	  jätehuollon	  loppuraportteja.	  Lajittelun	  optimointi	  voi	  olla	  
haasteellista,	  mutta	  hyvin	  suunnitellulla	  ja	  oikein	  mitoitetulla	  työmaalajittelulla	  on	  
mahdollista	  saada	  huomattaviakin	  säästöjä	  jätehuoltokustannuksissa.	  (Jätehuollon	  
suunnittelu	  2000.)	  
	  
Työmaalla	  syntyvät	  jätteet	  kannattaa	  lajitella	  heti	  niiden	  syntypaikalla,	  minkä	  vuoksi	  
työryhmillä	  tulee	  olla	  käytössään	  riittävä	  määrä	  mukana	  siirreltäviä	  jäteastioita.	  
Työmaalla	  tapahtuvaa	  lajittelua	  varten	  päätoteuttajan	  on	  hankittava	  työmaalle	  myös	  
omat	  jätelavat	  jokaiselle	  lajiteltavalle	  jätejakeelle	  sen	  mukaan	  mitä	  jätettä	  kulloinkin	  
syntyy.	  Kaikille	  työntekijöille	  tulee	  antaa	  riittävät	  ohjeet	  jätteiden	  lajittelusta,	  ja	  kerä-­‐
ysastioihin	  ja	  jätelavoihin	  on	  merkittävä	  selkeästi,	  mitä	  jätettä	  niille	  saa	  laittaa.	  Lajit-­‐
telun	  toimivuutta	  on	  myös	  seurattava,	  jotta	  kaikista	  jätelavoista	  ei	  synny	  sekajätela-­‐
voja.	  Sekajäte	  aiheuttaa	  aina	  suurimmat	  kaatopaikkakustannukset	  ja	  jo	  pieni	  määrä	  
toista	  jätelajia	  tekee	  koko	  kuormasta	  sekajätettä.	  (Työmaan	  jätehuolto	  2000.)	  
	  
Rakennusjätteitä	  lajiteltaessa	  tulee	  ottaa	  talteen	  käyttökelpoiset	  materiaalit	  uudel-­‐
leenkäyttöä	  varten	  sekä	  jätteet,	  jotka	  voidaan	  hyödyntää	  esimerkiksi	  energiana.	  Ne	  
on	  kerättävä	  omiin	  astioihinsa	  erilleen	  muista	  jätteistä.	  Hyödynnettäviä	  rakennusjät-­‐
teitä	  ovat	  muun	  muassa	  mineraalipitoiset	  jätteet	  kuten	  betoni,	  tiilet	  ja	  kipsilevyt,	  
energiajätteet	  kuten	  puu,	  muovi,	  paperi	  ja	  pahvi,	  metallijätteet	  sekä	  saastumaton	  
maa-­‐aines.	  Jätemateriaaleja	  lajiteltaessa	  on	  huomioitava	  niiden	  puhtaus.	  Likaiset	  
kipsilevyt	  eivät	  kelpaa	  hyödynnettäviksi.	  Hyötykäyttöön	  tarkoitetussa	  puujätteessä	  ei	  
saa	  olla	  kyllästettyä	  puuta,	  kiviainesta,	  kattohuopaa,	  harjateräksiä	  eikä	  muuta	  hyöty-­‐
käyttöön	  kelpaamatonta	  jäteainesta.	  Puhdas	  puu	  saa	  kuitenkin	  sisältää	  vähäisiä	  mää-­‐
riä	  nauloja,	  ruuveja	  ja	  saranoita.	  Energiajätteen	  sekaan	  ei	  saa	  laittaa	  PVC-­‐muovia.	  
Kaatopaikalle	  kuljetettavaksi	  sekajätteeksi	  luokitellaan	  PVC-­‐pitoiset	  jätteet,	  painekyl-­‐
lästetty	  puu,	  hyötykäyttöön	  sopimaton	  muovi,	  likaantuneet	  pahvit	  ja	  paperit,	  purku-­‐
jätteet,	  joista	  ei	  saada	  hyödynnettäviä	  jätteitä	  erilleen	  sekä	  pienet	  määrät	  yksittäistä	  
jätettä.	  (Hyödynnettävät	  rakennusjätteet	  2012.)	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Ongelmajätteiden	  eli	  vaarallisten	  jätteiden	  käsittelyssä	  on	  oltava	  erityisen	  huolelli-­‐
nen.	  Ongelmajätteet	  merkitään	  kemikaalilain	  mukaan	  oranssipohjaisilla	  merkinnöillä.	  
Kaikkia	  ongelmajätteitä	  ei	  kuitenkaan	  ole	  aina	  merkitty	  tunnisteilla.	  Tunnistamatonta	  
yhdistettä	  hävitettäessä	  sitä	  tulee	  käsitellä	  ongelmajätteenä.	  Ongelmajätteet	  on	  ero-­‐
teltava	  kaikista	  muista	  jätteistä	  täydellisesti.	  Mikäli	  ongelmajätettä	  sijoitetaan	  mui-­‐
den	  jätteiden	  joukkoon,	  koko	  jätekuormasta	  tulee	  kierrätyskelvotonta.	  Tarvittaessa	  
vaaralliset	  jätteet	  on	  säilytettävä	  lukitussa	  varastotilassa	  siten,	  etteivät	  ne	  pääse	  kos-­‐
ketuksiin	  avotulen	  tai	  kipinöiden	  kanssa.	  (Ongelmajätteet	  2000.)	  Ongelmajätteistä	  









KUVIO	  4.	  Ongelmajätteiden	  tunnistemerkinnät	  
	  
	  
3.4	  Siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokalusto	  	  
3.4.1	  Yleistä	  
	  
Työmaalla	  tulee	  olla	  käytössä	  kaikilta	  osin	  tarkoituksenmukainen	  siivous-­‐	  ja	  jätehuol-­‐
tokalusto.	  Kaluston	  valintaan	  vaikuttavat	  muun	  muassa	  rakennuskohde	  ja	  työmaan	  
erityispiirteet,	  syntyvien	  jätteiden	  määrä	  ja	  jätelajit	  sekä	  kalustokustannukset.	  Työn-­‐
johdon	  tulisi	  pystyä	  arvioimaan	  eri	  rakennusvaiheissa	  syntyvän	  jätteen	  määrä,	  jotta	  
he	  voivat	  hankkia	  työmaalle	  oikeaan	  aikaan	  oikeanlaista	  kalustoa.	  Kalusto	  on	  valitta-­‐
va	  aina	  työmaan	  olosuhteisiin	  soveltuvaksi;	  esimerkiksi	  rivitalokohteessa	  on	  pitkiä	  
vaakasiirtoja,	  kun	  taas	  kerrostalokohteessa	  haasteena	  ovat	  pitkät	  pystysiirrot.	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3.4.2	  Jätteiden	  keräyskalusto	  
	  
Jätteiden	  syntypaikkalajittelua	  varten	  työryhmillä	  tulee	  olla	  käytössään	  riittävästi	  
mukana	  siirreltäviä	  keräysastioita.	  Raskaalle	  jätteelle	  kuten	  kivi-­‐,	  puu-­‐	  ja	  metallijät-­‐
teelle	  siirreltäviksi	  keräysastioiksi	  soveltuvat	  hyvin	  lasikuidusta	  tai	  teräksestä	  valmis-­‐
tetut	  roskakärryt.	  Vaikeakulkuisemmissa	  olosuhteissa	  voidaan	  käyttää	  jätteenkeräyk-­‐
seen	  myös	  kottikärryjä.	  Puujäte	  ei	  aina	  tarvitse	  varsinaista	  keräysastiaa,	  sillä	  se	  voi-­‐
daan	  kasata	  ja	  sitoa	  kuormalavan	  päälle,	  joka	  siirretään	  puujätelavalle	  helposti	  esi-­‐
merkiksi	  kurottajalla	  tai	  pyöräkuormaajalla.	  Sekajäte	  ja	  kevyemmät	  jätteet	  kuten	  
muovit	  ja	  eristeet	  voidaan	  kerätä	  muovisiin	  roska-­‐astioihin.	  Täyttämisen	  helpottami-­‐
seksi	  roska-­‐astioista	  on	  hyvä	  poistaa	  kannet.	  Kevyitä	  jätteitä	  voidaan	  kerätä	  myös	  
jätesäkkeihin	  ja	  esimerkiksi	  pahvit	  on	  helppo	  pinota	  rullakoihin.	  (Jätteiden	  keskitetty	  
keräily	  n.d.)	  Siirreltävää	  jätteenkeräyskalustoa	  on	  kuviossa	  5.	  	  
	  






KUVIO	  5.	  Siirreltävää	  keräyskalustoa	  
	  	  
3.4.3	  Jätteiden	  siirto-­‐	  ja	  nostokalusto	  
	  
Jätelavan	  luokse	  kuljetetut	  keräysastiat	  voidaan	  tyhjentää	  lavalle	  esimerkiksi	  sähkö-­‐
käyttöisen	  kippauslaitteen	  avulla.	  Usein	  työmaan	  vaikeakulkuisuuden	  vuoksi	  tarvi-­‐
taan	  kuitenkin	  myös	  siirto-­‐	  ja	  nostokalustoa	  keräysastioiden	  kuljettamista	  varten.	  
Vaakasiirrot	  ja	  astioiden	  tyhjentämiset	  jätelavoille	  voidaan	  hoitaa	  pyöräkuormaajalla	  
tai	  kurottajalla.	  Lyhyisiin	  pystysiirtoihin	  yksinkertaisin	  tapa	  on	  pudottaa	  jätteet	  ker-­‐
roksista	  suoraan	  alla	  olevalle	  jätelavalle.	  Pudotuksissa	  on	  huomioitava	  henkilöturval-­‐
lisuus	  rajaamalla	  jätelavan	  ympäristö	  riittävän	  suurelta	  alueelta	  ja	  pakkaamalla	  jät-­‐
teet	  säkkeihin	  niiden	  leviämisen	  estämiseksi.	  Pidempiin	  pystysiirtoihin	  voidaan	  käyt-­‐
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tää	  työmaan	  torni-­‐	  tai	  ajoneuvonosturia.	  Tällöin	  jätteet	  kerätään	  esimerkiksi	  nosto-­‐
jassikkaan,	  joka	  tyhjennetään	  jätelavalle.	  Vaihtoehtoisesti	  voidaan	  nostaa	  jätelava	  
esimerkiksi	  parvekkeen	  eteen,	  jolloin	  kerätyt	  jätteet	  saadaan	  siirrettyä	  parvekkeelta	  
suoraan	  jätelavalle.	  Kerrostalotyömailla	  on	  usein	  käytössä	  henkilö-­‐tavarahissi,	  jota	  
hyödynnetään	  jätteidensiirroissa.	  Myöhemmässä	  rakennusvaiheessa	  saattaa	  olla	  
mahdollista	  käyttää	  myös	  talon	  omaa	  hissiä.	  Hissi	  tulee	  suojata	  huolellisesti	  likaan-­‐
tumisen	  ja	  vaurioitumisen	  estämiseksi.	  
	  
Joillekin	  työmaille,	  erityisesti	  purkutyökohteisiin,	  on	  kannattavaa	  asentaa	  roskakuilu.	  
Kuilu	  voidaan	  asentaa	  esimerkiksi	  ikkuna-­‐	  tai	  parvekelinjalle	  ja	  varustaa	  ylä-­‐	  ja	  väli-­‐
syöttökappaleilla.	  Roskakuilu	  voidaan	  ottaa	  käyttöön	  jo	  runkotyövaiheessa,	  jolloin	  
sitä	  voidaan	  jatkaa	  aina	  kerrosten	  mukana.	  Roskakuilun	  käyttöä	  saattaa	  vaikeuttaa	  
jätteiden	  lajittelu	  useampaan	  jakeeseen.	  Putken	  alapäätä	  voidaan	  kuitenkin	  siirtää	  
jätelavalta	  toiselle	  esimerkiksi	  köyden	  avulla,	  jolloin	  yhdellä	  kuilulla	  jätteet	  voidaan	  
lajitella	  2—3	  jätelavalle.	  Roskakuilun	  käytössä	  on	  huomioitava	  myös	  kuilun	  mahdolli-­‐
nen	  tukkeutuminen.	  Esimerkiksi	  puujäte	  tulee	  pilkkoa	  riittävän	  pieniksi	  kappaleiksi	  ja	  
sekajätteet	  kannattaa	  laittaa	  jätesäkkeihin,	  jotta	  kevyemmät	  jätteet	  eivät	  jää	  kuiluun.	  
Roskakuilun	  yläpäähän	  on	  mahdollista	  asentaa	  pölynsuojaverkko,	  joka	  estää	  pölyn	  
nousemisen	  putkesta	  ylöspäin.	  Vastaavasti	  alapuolelle	  voidaan	  asentaa	  lavapeite,	  
joka	  estää	  pölyn	  leviämisen	  jätelavan	  ympärillä.	  (Roskakuilut	  n.d.)	  Jätteiden	  kuljet-­‐
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3.4.4	  Jätteiden	  varastointi-­‐	  ja	  kuljetuskalusto	  
	  
Suurten	  jätemäärien	  varastointiin	  ja	  poiskuljetukseen	  käytetään	  yleensä	  16—30	  m3	  
vaihtolavoja.	  Keräysastioiden	  tyhjennystä	  varten	  vaihtolavan	  päätyovet	  saa	  auki,	  jol-­‐
loin	  raskasta	  keräysastiaa	  ei	  tarvitse	  nostaa	  lavan	  reunan	  ylitse.	  Vaihtolava	  on	  usein	  
varustettu	  nostolenkeillä,	  jolloin	  se	  voidaan	  nostaa	  esimerkiksi	  parvekkeen	  eteen	  ja	  
tyhjentää	  jätteet	  suoraan	  lavalle.	  Pienemmillä	  työmailla	  jätemäärän	  ollessa	  vähäinen,	  
voidaan	  vaihtolava	  jakaa	  väliseinillä	  pienempiin	  osiin	  jätteiden	  lajittelua	  varten.	  Tar-­‐
vittaessa	  vaihtolava	  voidaan	  peittää	  suojapeitteellä	  jätteiden	  suojaamiseksi	  esimer-­‐
kiksi	  sateelta.	  (Vaihtolavat	  n.d.)	  
	  
Pienemmät	  jätemäärät	  ja	  esimerkiksi	  energiajätteet	  voidaan	  varastoida	  etukuorma-­‐
us-­‐	  tai	  pikakontteihin.	  Kontit	  tyhjennetään	  työmaalla	  suoraan	  jätteenkeräysautoon,	  
jolloin	  tyhjennys	  on	  tehokasta	  ja	  nopeaa.	  Etukuormaus-­‐	  ja	  pikakontteja	  on	  saatavissa	  
esimerkiksi	  4	  m3,	  6	  m3	  ja	  8	  m3	  kokoisina.	  Kannelliset	  kontit	  pitävät	  jätteet	  kuivina	  ja	  
siten	  myös	  kuorman	  kevyempänä	  ja	  edullisempana.	  (Etukuormauskontti	  n.d.)	  
	  
Mikäli	  työmaalla	  syntyy	  suuria	  määriä	  pahvi-­‐	  tai	  energiajätettä,	  saattaa	  olla	  kannat-­‐
tavaa	  hankkia	  työmaalle	  jätepuristin.	  Jätepuristimen	  avulla	  jätteiden	  kuljetuskustan-­‐
nukset	  pienenevät	  ja	  kierrätysmateriaalit	  saadaan	  tehokkaammin	  hyötykäyttöön,	  
sillä	  puristettavan	  materiaalin	  tilavuus	  pienenee	  huomattavasti.	  Jätepuristimen	  kont-­‐
tikoko	  on	  8—36	  m3.	  Tyhjennystä	  varten	  puristinkontti	  kuljetaan	  vaihtolava-­‐autolla	  
hyötykäyttöpisteeseen	  tai	  kaatopaikalle.	  (Jätepuristimet	  ja	  -­‐paalaimet	  n.d.)	  Jätteiden	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Mikäli	  vaarallista	  jätettä	  eli	  ongelmajätettä	  varastoidaan	  työmaalla,	  on	  sitä	  varten	  
oltava	  tarkoitukseen	  soveltuva	  ongelmajäteastia.	  Ongelmajätteiden	  keräysastioiksi	  
sopivat	  astiat,	  joissa	  kyseiset	  aineet	  on	  alunperin	  ostettu,	  mikäli	  astiat	  ovat	  ehjiä.	  
Alkuperäisissä	  astioissa	  on	  tuoteseloste	  sekä	  turvallisuusmerkinnät	  ja	  ne	  täyttävät	  
ehjinä	  turvallisuusmääräykset.	  Astiaan	  tulee	  kuitenkin	  merkitä	  sen	  sisältävän	  jätettä	  
sekä	  jätteen	  haltijan	  nimi.	  Erityyppisille	  ongelmajätteille	  on	  saatavissa	  erilaisia	  kerä-­‐
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3.4.5	  Siivous-­‐	  ja	  pölynhallintakalusto	  
	  
Jäteastioiden	  lisäksi	  työmaalle	  tulee	  hankkia	  muita	  tarvittavia	  siivousvälineitä	  kuten	  
lapioita,	  lattialastoja	  ja	  imureita.	  Harjan	  käyttö	  siivouksessa	  on	  kiellettyä,	  sillä	  se	  nos-­‐
taa	  pölyn	  lattialta	  hengitysilmaan.	  Työmaan	  pölynhallinnassa	  käytettävää	  kalustoa	  
ovat	  rakennusimurit,	  keskuspölynimurit,	  alipaineistajat	  ja	  ilmanpuhdistajat.	  Pölyävis-­‐
sä	  työvaiheissa	  työkoneet	  tulee	  liittää	  kohdepoistolla	  pölynimuriin.	  Imureissa	  tulee	  
olla	  HEPA-­‐suodatin,	  joka	  suodattaa	  kaikki	  pienimmät	  ja	  vaarallisimmat	  pölyhiukkaset.	  
Rakennuskohteen	  olosuhteiden	  mukaan	  tulee	  valita,	  käytetäänkö	  työmaan	  pölyn-­‐
poistoon	  rakennusimureita	  vai	  keskuspölynimurijärjestelmää.	  Keskuspölynimurit	  
ovat	  usein	  kannattavia	  kerrostalokohteissa.	  Rakennusimurit	  puolestaan	  soveltuvat	  
paremmin	  kohteisiin,	  joissa	  vaakasuuntaiset	  siirtymät	  ovat	  pitkiä.	  
	  
Keskuspölynimuriksi	  valitaan	  joko	  rakennuksen	  sisään	  asennettava	  keskusimurijärjes-­‐
telmä	  tai	  rakennuksen	  ulkopuolelle	  asennettava	  kontti-­‐imuri.	  Keskusimuri	  ja	  sen	  run-­‐
koputkisto	  voidaan	  asentaa	  esimerkiksi	  porrashuoneeseen	  ja	  jokaisessa	  kerroksessa	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on	  kiinteä	  imurasia	  imuletkua	  varten.	  Kontti-­‐imuri	  puolestaan	  asennetaan	  rakennuk-­‐
sen	  ulkopuolelle.	  Siinä	  on	  esierotin,	  joka	  tyhjentää	  suurimmat	  jätteet	  suoraan	  esi-­‐
merkiksi	  alla	  olevalle	  jätelavalle.	  Keskuspölynimurijärjestelmän	  imuteho	  saattaa	  hei-­‐
ketä,	  jos	  siirtymät	  ovat	  pitkiä	  ja	  imurilla	  on	  samanaikaisesti	  useampia	  käyttäjiä.	  
Useimmilla	  järjestelmillä	  imuteho	  riittää	  5—20	  -­‐kerroksiseen	  rakennukseen	  kahdelle	  
samanaikaiselle	  käyttäjälle.	  Rakennusimureihin	  verrattuna	  keskusimurijärjestelmän	  
hyvänä	  puolena	  on,	  että	  siivous	  nopeutuu	  ja	  kevenee	  huomattavasti,	  kun	  ei	  tarvitse	  
siirtää	  raskasta	  imuria	  kerroksesta	  toiseen	  ja	  tyhjennystarve	  on	  vähäisempi.	  (Keskus-­‐
siivousjärjestelmä	  n.d.)	  
	  
Työmaalla,	  varsinkin	  saneerauskohteissa,	  pölyä	  tulee	  paljon.	  Purku-­‐	  ja	  hiontatyövai-­‐
heissa	  pöly	  on	  poistettava	  heti	  käyttämällä	  työkoneiden	  kohdepoistoa	  sekä	  ali-­‐
paineistajaa	  tai	  ilmanpuhdistajaa.	  Lisäksi	  osastoinnin	  avulla	  estetään	  pölyn	  leviämi-­‐
nen	  työtilan	  ulkopuolelle.	  Ilmanpuhdistajalla	  poistetaan	  kevyt	  pöly	  hengitysilmasta.	  
Alipaineistajaa	  käytetään	  poistamaan	  ja	  puhdistamaan	  ilmaa	  osastoidusta	  tilasta.	  
Alipaine	  estää	  työn	  aikana	  ilmaan	  vapautuvan	  pölyn	  kulkeutumisen	  osastoidun	  tilan	  
ulkopuolelle.	  Tilojen	  alipaineistuksessa	  ja	  ilmapuhdistuksessa	  on	  huomioitava	  riittävä	  
ilmanvaihto	  ja	  laitteet	  on	  mitoitettava	  ohjeiden	  mukaisesti.	  Laitteiston	  teho	  valitaan	  
kohteen	  olosuhteiden,	  käytön,	  tilavuuden	  ja	  puhdistustarpeen	  mukaan.	  Suodattimi-­‐
en	  kuormittumista	  on	  seurattava	  käytön	  aikana	  ja	  suodattimet	  on	  vaihdettava	  tarvit-­‐
taessa.	  Laitteistojen	  poistoilma	  johdetaan	  joustavan	  putken	  kautta	  ulos	  tai	  muuten	  
turvalliseen	  paikkaan	  työmaalla.	  (Ilmanpuhdistaja	  ja	  alipaineistaja	  n.d.)	  Työmaan	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3.5	  Henkilöresurssit	  
	  
Työmaalla	  jokaisen	  tulisi	  siivota	  omat	  jälkensä	  työsuorituksen	  päätteeksi.	  Myös	  ali-­‐	  ja	  
sivu-­‐urakoitsijoilla	  on	  velvollisuus	  huolehtia	  omat	  jätteensä	  pois	  työkohteesta.	  Työ-­‐
ryhmien	  omien	  asennusjätteiden	  kerääminen	  vapauttaa	  siivousresursseja	  työmaan	  
yleissiivoukseen.	  Varsinaisten	  rakennussiivoojien	  vastuulla	  on	  työmaan	  pölynhallinta	  
ja	  tarvittaessa	  jätteiden	  keräysastioiden	  tyhjentäminen	  jätelavoille.	  
	  
Rakentamisen	  alkuvaiheessa	  työmaalla	  ei	  ole	  välttämättä	  tarvetta	  rakennussiivoojal-­‐
le.	  Runkotyövaiheessa	  rakennussiivooja	  voi	  olla	  työmaalla	  tarvittaessa	  erimerkiksi	  
muutamana	  päivänä	  viikossa.	  Kuitenkin	  viimeistään	  sisävalmistusvaiheessa	  tarvitaan	  
kohteen	  koosta	  riippuen	  yleensä	  vähintään	  yksi	  rakennussiivooja	  huolehtimaan	  työ-­‐
maan	  jatkuvasta	  pölynhallinnasta.	  
	  
3.6	  Jätehuollon	  kustannukset	  	  
3.6.1	  Jätekustannukset	  ja	  niiden	  pienentäminen	  
	  
Työmaan	  yleisen	  järjestyksen	  ylläpidon	  ja	  jätehuollon	  kokonaiskustannukset	  muo-­‐
dostuvat	  useista	  eri	  tekijöistä.	  Rakennustyömaan	  sisäiset	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokus-­‐
tannukset	  koostuvat	  pääasiassa	  hukkamateriaalin	  hankintahinnasta,	  kalustokustan-­‐
nuksista,	  jätteenkäsittely-­‐	  ja	  siivouskustannuksista	  sekä	  työnjohdon	  palkkakustan-­‐
nuksista.	  Työmaan	  sisäisten	  kustannusten	  lisäksi	  jätehuoltokuluihin	  kuuluvat	  jättei-­‐
den	  kuljetuskustannukset	  sekä	  jätevero	  ja	  kaatopaikkamaksut.	  Työmaan	  jätehuolto-­‐
kustannuksia	  laskettaessa	  on	  suorien	  kustannusten	  lisäksi	  huomioitava	  epäsuorat	  
kustannussäästöt,	  jotka	  saavutetaan	  rakennustyömaan	  siisteydellä;	  työmaan	  hyvä	  
järjestys	  tehostaa	  tuotantoa	  ja	  parantaa	  työturvallisuutta.	  Sijoitukset	  työmaan	  jäte-­‐
huollon	  toimivuuteen	  voivat	  tuoda	  suuria	  säästöjä	  muun	  muassa	  työtapaturmaku-­‐
luissa.	  (Koski,	  H.	  2010.	  269.)	  
	  
Rakennustyömaan	  jätekustannukset	  ovat	  noin	  400—500	  euroa/tn	  jätettä.	  Eniten	  
kustannuksia	  aiheuttavat	  hukkamateriaalin	  hinta	  ja	  käsittely	  sekä	  jätteiden	  lajittelu	  ja	  
siirrot.	  Yhteensä	  niiden	  osuus	  työmaan	  jätehuoltokustannuksista	  on	  yli	  puolet.	  Jäte-­‐
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maksujen,	  jätteen	  poiskuljetuksen	  ja	  jäteastioiden	  osuus	  on	  huomattavasti	  pienempi,	  
noin	  neljäsosa	  kokonaiskustannuksista.	  Jätettä	  syntyy	  työmaalla	  kohteesta	  riippuen	  
2—6	  kg/r-­‐m3.	  Tavanomaisen	  kokoisella	  asuinkerrostalotyömaalla	  (10	  000	  r-­‐m3)	  jätet-­‐
tä	  syntyy	  siis	  20—60	  tonnia,	  josta	  aiheutuvat	  kustannukset	  ovat	  10	  000—30	  000	  eu-­‐
roa.	  Mikäli	  kustannuksiin	  lasketaan	  myös	  jätteiden	  aiheuttama	  tuottavuuden	  heikke-­‐
neminen	  ja	  tapaturmakustannukset,	  nousevat	  asuinkerrostalon	  jätekustannukset	  
jopa	  40	  000	  euroon.	  (Kiviniemi,	  M.,	  Koski,	  H.,	  Lehtinen,	  J.,	  Perälä,	  A-­‐L.	  &	  Pölönen,	  J.	  
1998.	  26.;	  Koski,	  H.	  2010.	  269.)	  
	  
Merkittävin	  tekijä	  jätekustannusten	  pienentämiseksi	  on	  materiaalihukan	  ja	  jätemää-­‐
rän	  vähentäminen	  hankintojen	  huolellisella	  suunnittelulla,	  oikealla	  varastointiteknii-­‐
kalla	  sekä	  materiaalien	  säästeliäällä	  käytöllä.	  Myös	  jätteiden	  kierrättämisellä	  ja	  lajit-­‐
telulla	  pienennetään	  kuljetuskustannuksia	  ja	  jätemaksuja.	  Ylimääräinen	  materiaali	  
pyritään	  aina	  ensisijaisesti	  kierrättämään	  tai	  lajittelemaan	  hyötykäyttöön	  ja	  vasta	  
toissijaisesti	  materiaali	  lajitellaan	  kaatopaikalle	  kuljetusta	  tai	  muuta	  turvallista	  loppu-­‐
sijoitusta	  varten.	  Työmaalla	  syntyvän	  jätteen	  määrän	  vähentämisen	  keinoja	  esitel-­‐
lään	  liitteessä	  5	  ja	  muita	  jätehuollon	  kustannuksia	  alentavia	  toimenpiteitä	  
liitteessä	  6.	  	  
	  
Kaatopaikalle	  kuljetettavan	  jätteen	  määrän	  vähentämiseen	  kannustetaan	  myös	  jäte-­‐
veron	  korotuksilla;	  vuoden	  2013	  alussa	  jäteveroa	  korotettiin	  40	  eurosta	  50	  eu-­‐
roon/tn	  jätettä.	  Lisäksi	  lajittelemattomasta	  jätteestä	  peritään	  suurempaa	  kaatopaik-­‐
kamaksua	  kuin	  lajitellusta	  jätteestä.	  Useimmilla	  jätteen	  vastaanottopisteillä	  hyöty-­‐
käyttöön	  lajiteltua	  jätettä,	  kuten	  metallia,	  paperia	  ja	  pahvia	  vastaanotetaan	  maksut-­‐
ta.	  
	  
Työmaalla	  jätteiden	  kuljetuskustannuksia	  voidaan	  pienentää	  muun	  muassa	  pakkaa-­‐
malla	  jätteet	  tiiviisti	  jätelavoille	  ja	  ajoittamalla	  jätelavatyhjennykset	  oikein.	  Siten	  väl-­‐
tytään	  turhien	  kuljetusten	  ja	  vajaiden	  jätelavojen	  tyhjennysten	  aiheuttamilta	  ylimää-­‐
räisiltä	  kustannuksilta.	  Jätetilavuuden	  pienentämiseksi	  voidaan	  tarvittaessa	  hankkia	  
jätepuristin	  esimerkiksi	  pahvi-­‐	  ja	  energiajätteille.	  Lisäksi	  jätelavat	  kannattaa	  suojata	  
sateelta,	  jotta	  kuorma	  pysyy	  kuivana	  ja	  siten	  myös	  edullisempana.	  Jätteet	  on	  lajitel-­‐
tava	  aina	  huolellisesti,	  sillä	  koko	  kuorma	  laskutetaan	  sen	  sisältämän	  kalleimman	  jäte-­‐
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lajin	  hinnan	  mukaan.	  Esimerkkinä	  jätteenkäsittelymaksuista	  on	  Pirkanmaan	  Jätehuol-­‐
to	  Oy:n	  hinnasto,	  joka	  on	  kuvattuna	  taulukossa	  1.	  Hinnastosta	  on	  nähtävissä	  muun	  
muassa	  sekalaisen	  rakennusjätteen	  korkea	  hinta	  verrattuna	  lajiteltuun	  jätteeseen.	  	  
	  
	  
TAULUKKO	  1.	  Pirkanmaan	  Jätehuolto	  Oy:n	  jätteenkäsittelymaksut	  (1.1.2013	  alkaen)	  
	  
Käsittelymaksut,	  euroa/tn	   Alv	  0	  %	   Alv	  24	  %	   Yhteensä	  
Rakennusjäte	   105,00	   25,20	   130,20	  
Energiajäte	   80,00	   19,20	   99,20	  
Kyllästetty	  puu	   160,00	   38,40	   198,40	  
Erityisjäte,	  asbesti	   105,00	   25,20	   130,20	  
Maa-­‐	  ja	  kiviaines,	  jota	  ei	  hyödynnetä	   102,00	   24,48	   126,48	  
Hyödynnettävä	  pilaantunut	  maa	   17,00	   4,08	   21,08	  
Maa-­‐aines,	  puhdas	   5,00	   1,20	   6,20	  
Purkutiili	  ja	  betonijäte	   17,00	   4,08	   21,08	  
Kyllästämätön	  puu	  ja	  puulevyt	   7,00	   1,68	   8,68	  
Puiset	  kuormalavat	  ja	  puupakkaukset	   5,00	   1,20	   6,20	  
Maksutta	  vastaanotetaan	   -­‐	   -­‐	   -­‐	  
Lajitellut	  hyötyjätteet	  (esim.	  metalli,	  lasi,	  paperi,	  pahvi)	   -­‐	   -­‐	   -­‐	  






Kalustokustannuksia	  ovat	  kaluston	  hankinta-­‐	  ja	  vuokrakustannukset	  sekä	  kaluston	  
käyttöenergia-­‐	  ja	  huoltokulut.	  Useilla,	  varsinkin	  suuremmilla,	  rakennusyrityksillä	  on	  
omistuksessaan	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokalustoa,	  kuten	  jäteastioita	  ja	  rakennusimurei-­‐
ta.	  Yleensä	  kuitenkin	  osa	  kalustosta	  on	  hankittava	  rakennuskonevuokraamolta.	  
Vuokrakalustona	  voidaan	  hankkia	  esimerkiksi	  nosturit,	  hissit,	  roskakuilut	  ja	  pölynhal-­‐
lintalaitteistot.	  Kalustoa	  vuokrattaessa	  on	  huomioitava,	  että	  vuokralleottaja	  vastaa	  
vuokrausaikana	  kaluston	  huollosta	  ja	  kaikista	  siihen	  liittyvistä	  kustannuksista.	  Vuok-­‐
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rakalusto	  on	  pidettävä	  kunnossa	  ja	  palautettava	  vuokralleantajalle	  puhdistettuna	  ja	  
siinä	  kunnossa	  kuin	  se	  oli	  vuokralle	  luovutettaessa.	  Muussa	  tapauksessa	  vuokrallean-­‐
tajalla	  on	  oikeus	  periä	  vuokralleottajalta	  kaluston	  puhdistus-­‐	  ja	  kunnostuskulut.	  Li-­‐
säksi	  vuokralleottaja	  on	  velvollinen	  korvaamaan	  vuokra-­‐aikana	  tuhoutuneen,	  kadon-­‐
neen	  tai	  muuten	  palauttamatta	  jääneen	  kaluston	  sen	  uushankinta-­‐arvoon.	  Vuokraka-­‐
luston	  palautuksessa	  on	  tarkistettava,	  ettei	  kaluston	  osia	  unohdu	  työmaalle,	  sillä	  
vuokra-­‐aika	  ja	  vuokranmaksu	  päättyvät	  vasta	  silloin,	  kun	  kalusto	  palautetaan	  kaikilta	  
osin	  vuokralleantajalle.	  Työmaalle	  jääneet	  osat	  aiheuttavat	  siten	  ylimääräisiä	  vuokra-­‐
kustannuksia.	  (Konevuokraustoimialan	  ja	  sen	  palvelujen	  ehdot	  2010.)	  
	  
Jätehuoltokalusto	  on	  mitoitettava	  sen	  käyttötarkoituksen	  mukaisesti	  ja	  ylimääräinen	  
kalusto	  on	  poistettava	  työmaalta.	  Jätteidensiirtoihin	  kannattaa	  käyttää	  hyväksi	  työ-­‐
maalla	  jo	  olevaa	  kalustoa.	  Runkovaiheessa	  käytetään	  torni-­‐	  tai	  ajoneuvonosturia	  ja	  
myöhemmin	  tavarahissiä	  tai	  rakennuksen	  omaa	  hissiä.	  Jätteiden	  siirtoajankohdat	  on	  
suunniteltava	  siten,	  ettei	  työmaan	  muulle	  toiminnalle	  aiheudu	  haittaa.	  Kalustovaih-­‐
toehtoja	  vertailtaessa	  on	  laskettava	  menetelmien	  kokonaiskustannukset.	  Esimerkiksi	  
tavarahissin	  kannattavuutta	  selvitettäessä	  on	  huomioitava	  hissin	  vuokraus-­‐,	  
asennus-­‐,	  käyttöenergia-­‐	  ja	  huoltokustannukset,	  jätteiden	  vaakasiirtojen	  kustannuk-­‐
set,	  hissillä	  tapahtuvan	  pystysiirron	  kustannukset	  sekä	  hissin	  ja	  jätelavan	  välisten	  
siirtojen	  kustannukset.	  Tavarahissin	  sijaan	  jätteiden	  siirtoihin	  voitaisiin	  käyttää	  esi-­‐
merkiksi	  roskakuilua.	  Tällöin	  ei	  tarvitse	  huomioida	  kaluston	  käyttöenergiakustannuk-­‐
sia	  ja	  työaikaa	  kuluu	  ainoastaan	  jätteiden	  vaakasiirtoihin	  kerroksissa.	  Toisaalta	  roska-­‐
kuilua	  käytettäessä	  jätteiden	  lajittelu	  useampaan	  jakeeseen	  saattaa	  olla	  hankalaa,	  
mikä	  puolestaan	  lisää	  jätekustannuksia.	  	  
	  
Jätehuoltokustannuksia	  on	  tarkasteltava	  kokonaisuutena,	  jossa	  kaluston	  ja	  jätehuol-­‐
tomenetelmien	  valinnan	  lähtökohtana	  on	  kokonaiskustannusten	  eikä	  esimerkiksi	  
kalustokustannusten	  minimointi.	  Kaluston	  on	  oltava	  sen	  käyttöön	  nähden	  kustannus-­‐
tehokasta.	  Toimivasta	  kalustosta	  kannattaa	  maksaa,	  sillä	  tehokkaalla	  jätehuollolla	  
saavutetaan	  säästöjä	  muilla	  osa-­‐alueilla	  kuten	  työskentelyn	  tehokkuudessa,	  työtur-­‐
vallisuudessa	  ja	  jätemaksuissa.	  (Kiviniemi,	  M.,	  Koski,	  H.,	  Lehtinen,	  J.,	  Perälä,	  A-­‐L.	  &	  
Pölönen,	  J.	  1998.	  26.)	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3.6.3	  Palkkakustannukset	  
	  
Työmaan	  jätehuollosta	  aiheutuvat	  palkkakustannukset	  muodostuvat	  jätehuollon	  
suunnittelusta	  ja	  toteutuksen	  ohjauksesta,	  jätteiden	  keräyksestä	  ja	  lajittelusta,	  jät-­‐
teiden	  siirroista	  sekä	  työmaan	  yleissiivouksesta	  ja	  pölynhallinnasta.	  Työsuoritukseen	  
kuuluva	  siivous	  ja	  jätteiden	  lajittelu	  on	  sisällytetty	  myös	  Ratu-­‐menekkitietoihin,	  joita	  
käytetään	  rakennushankkeen	  tuotannonsuunnittelussa.	  Siivousvelvoite	  sisältyy	  taval-­‐
lisesti	  jokaiseen	  työsuoritukseen	  ja	  koskee	  urakkasopimusten	  määrittelemissä	  rajois-­‐
sa	  myös	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoita.	  Sopimusten	  noudattamista	  tulee	  valvoa	  ja	  laimin-­‐
lyönteihin	  on	  puututtava;	  mikäli	  urakkaan	  kuuluva	  siivous	  joudutaan	  teettämään	  
rakennussiivoojalla,	  tulee	  urakoitsijalta	  laskuttaa	  siivouksen	  aiheuttamat	  kustannuk-­‐
set.	  
	  
Huolellinen	  jätehuollon	  suunnittelu	  ja	  työntekijöiden	  ohjaus	  vievät	  aikaa	  ja	  resursse-­‐
ja.	  Suunnittelusta	  ja	  ohjauksesta	  aiheutuvat	  kustannukset	  saadaan	  kuitenkin	  monin-­‐
kertaisesti	  takaisin	  toimivalla	  jätehuollolla.	  Suunnittelutyön	  ansiosta	  materiaalihukka	  
ja	  jätemäärät	  pienenevät,	  kalusto	  on	  kustannustehokasta	  ja	  jätehuolto	  on	  sujuvam-­‐
paa	  ja	  siihen	  kuluu	  vähemmän	  aikaa.	  Lisäksi	  toimiva	  jätehuolto	  ja	  työympäristön	  siis-­‐
teys	  tehostavat	  työskentelyä	  ja	  vähentävät	  työtapaturmia.	  
	  
Laitoslajittelun	  sijaan	  jätteiden	  lajittelu	  työmaalla	  on	  taloudellisesti	  kannattavaa	  heti,	  
kun	  jätettä	  syntyy	  suurempia	  määriä.	  Kohdekohtaisesti	  on	  päätettävä,	  mitkä	  jäteja-­‐
keet	  työmaalla	  on	  järkevää	  lajitella	  erilleen.	  Jätteet	  kannattaa	  lajitella	  heti	  työkoh-­‐
teessa	  ja	  siirtää	  suoraan	  jätelavoille.	  Näin	  vältytään	  ylimääräisiltä	  käsittelykerroilta	  ja	  
välivarastoinnilta.	  Syntypaikkalajittelu	  ei	  oleellisesti	  pidennä	  työsuoritukseen	  käytet-­‐
tävää	  aikaa	  vaan	  päinvastoin	  siistinä	  pysyvä	  työkohde	  helpottaa	  ja	  nopeuttaa	  työs-­‐
kentelyä.	  Pölyävissä	  työvaiheissa	  tulee	  käyttää	  kohdepoistoa	  ja	  tarvittaessa	  pölyn	  
leviäminen	  työkohteen	  ulkopuolelle	  tulee	  estää	  tilan	  osastoinnilla,	  jotta	  vältytään	  
ylimääräiseltä	  imuroinnilta.	  	  
	  
Rakennussiivouksen	  tarve	  ja	  perusteellisuus	  rakentamisen	  eri	  vaiheissa	  määritellään	  
hankekohtaisesti	  työmaan	  olosuhteiden	  ja	  siisteystasovaatimusten	  mukaan.	  Yleensä	  
viimeistään	  sisävalmistusvaiheessa	  työmaan	  yleissiivouksesta	  ja	  pölynhallinnasta	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vastaamaan	  on	  tarpeen	  palkata	  rakennussiivooja.	  Vaikka	  rakennussiivooja	  suorittaisi	  
jätteiden	  keräyksen	  ja	  lajittelun	  edullisemmin	  kuin	  rakennusmies	  tai	  urakoitsija,	  kan-­‐
nattaa	  siivousvelvoite	  kuitenkin	  sisällyttää	  jokaisen	  työntekijän	  työsuoritukseen.	  Si-­‐
ten	  työympäristö	  pysyy	  turvallisena	  ja	  työskentely	  on	  tehokkaampaa,	  ja	  rakennussii-­‐
vooja	  voi	  keskittyä	  työmaan	  järjestyksen	  ylläpitämiseen	  ja	  yleissiivoukseen.	  
	  
3.7	  Toteutuksen	  seuranta	  
	  
3.7.1	  Työnjohdon	  tehtävät	  
	  
Jätehuollon	  suunnittelutyön	  lisäksi	  työnjohdon	  tehtäviin	  kuuluvat	  työntekijöiden	  
perehdyttäminen	  jätehuoltomenetelmiin	  ja	  kaluston	  käyttöön,	  jätehuollon	  toimivuu-­‐
den	  seuranta	  ja	  ohjaus	  sekä	  yleiset	  jätehuoltojärjestelyt	  kuten	  kaluston	  hankinta	  ja	  
jätteiden	  poiskuljetusten	  järjestäminen.	  Suunnitelma-­‐asiakirjoja	  tulee	  päivittää	  ra-­‐
kentamisen	  edetessä	  ja	  työmaa-­‐alueen	  käytön	  muuttuessa.	  Lisäksi	  työnjohdon	  tulee	  
pyrkiä	  hankintojen	  ja	  varastoinnin	  suunnittelulla	  ja	  materiaalien	  käytön	  ohjauksella	  
vähentämään	  hukkamateriaalin	  ja	  jätteen	  määrää.	  
	  
Työnjohtajien	  vastuulla	  on	  työntekijöiden	  perehdyttäminen.	  Jätehuolto	  tulee	  ottaa	  
osaksi	  kaikkien	  työntekijöiden	  perehdyttämistä,	  sillä	  työntekijät	  ja	  työnjohto	  ovat	  
avainasemassa	  jätehuollon	  toteuttamisessa.	  Työryhmille	  on	  esitettävä	  jätteiden	  lajit-­‐
teluohjeet	  sekä	  kerrottava	  siivouksen	  menettelytavat.	  Työntekijöille	  on	  opastettava	  
myös	  jätehuoltokaluston	  oikea	  ja	  turvallinen	  käyttö.	  Työnjohdon	  tulee	  valvoa,	  että	  
työntekijät	  siivoavat	  jälkensä	  työsuorituksen	  päätteeksi	  ja	  lajittelevat	  jätteet	  annettu-­‐
jen	  ohjeiden	  mukaisesti.	  Myös	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoiden	  siivousvelvoitteen	  noudat-­‐
tamista	  on	  valvottava	  ja	  laiminlyönteihin	  on	  puututtava,	  sillä	  urakka-­‐alueen	  siivous	  
sisältyy	  sopimuksiin	  ja	  urakkahintaan.	  Työntekijöitä	  on	  motivoitava	  työmaan	  siistey-­‐
den	  ylläpitoon.	  Heidän	  on	  tärkeää	  ymmärtää	  siisteyden	  myönteiset	  vaikutukset	  esi-­‐
merkiksi	  työturvallisuuteen,	  työskentelyn	  tehokkuuteen	  sekä	  yleiseen	  työviihtyvyy-­‐
teen.	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Rakennussiivouksen	  riittävyyttä	  ja	  laatua	  seurataan	  koko	  rakentamisen	  ajan.	  Siivouk-­‐
sen	  taso	  kirjataan	  viikoittaisten	  työmaatarkastusten	  yhteydessä	  ja	  käsitellään	  ura-­‐
koitsijapalavereissa	  ja	  työmaakokouksissa.	  Tarvittaessa	  on	  lisättävä	  kalustoa	  tai	  ra-­‐
kennussiivouksen	  henkilöresursseja,	  jotta	  työmaan	  siisteystaso	  saadaan	  pidettyä	  
vaaditulla	  tasolla.	  (Rakentamisen	  aikaisen	  siivouksen	  laadunseuranta	  2005.)	  
	  
Työnjohdon	  on	  seurattava	  työmaalla	  syntyvän	  jätteen	  määrää	  ja	  jätehuollosta	  aiheu-­‐
tuvia	  kustannuksia.	  Jätemäärän	  vähentäminen	  on	  merkittävin	  tekijä	  työmaan	  jäte-­‐
kustannusten	  pienentämisessä.	  Hankinnat	  on	  suunniteltava	  tarkasti,	  jotta	  materiaa-­‐
leja	  tilataan	  vain	  tarvittava	  määrä.	  Materiaalien	  vaurioitumisen	  estämiseksi	  ne	  on	  
varastoitava	  huolellisesti	  ja	  suojattava	  muun	  muassa	  kosteudelta.	  Lisäksi	  työnjohdon	  
on	  ohjattava	  työntekijöitä	  materiaalien	  säästeliääseen	  käyttöön	  ja	  kierrättämiseen.	  
Sekajätteen	  määrä	  tulee	  minimoida	  ja	  jätteet	  on	  mahdollisuuksien	  mukaan	  lajiteltava	  
hyötykäyttöön.	  Jätteiden	  lajittelua	  on	  ohjattava	  ja	  valvottava	  tarkasti,	  sillä	  pienikin	  




Työnjohdon	  tulee	  valvoa	  työmaan	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  tasoa	  viikoittain.	  Hyvä	  
keino	  valvonnan	  suorittamiseen	  on	  esimerkiksi	  TR-­‐mittarin	  käyttö.	  TR-­‐mittari	  on	  
90-­‐luvulla	  käyttöönotettu	  rakennustyömaiden	  työturvallisuuden	  havainnointimene-­‐
telmä,	  jolla	  selvitetään	  työmaan	  turvallisuuden	  taso.	  Mittaus	  suoritetaan	  kiertämällä	  
koko	  työmaa	  ja	  merkitsemällä	  tarkastuslomakkeelle	  oikein/väärin	  -­‐havainnot.	  Työ-­‐
maakierroksen	  tekevät	  työnantajan	  ja	  työntekijöiden	  edustaja	  yhdessä.	  Mittauksella	  
seurataan	  kaikkia	  keskeisiä	  työmaan	  turvallisuuteen	  vaikuttavia	  asioita.	  Ne	  on	  jaettu	  
lomakkeessa	  kuuteen	  osa-­‐alueeseen:	  
	  
1. Työskentely	  
2. Telineet,	  kulkusillat	  ja	  tikkaat	  
3. Koneet	  ja	  välineet	  
4. Putoamissuojaus	  
5. Sähkö	  ja	  valaistus	  
6. Järjestys	  ja	  jätehuolto	  sekä	  pölyisyys	  
	   36	  
Työmaa	  on	  jaettava	  mittauksessa	  sopivan	  kokoisiin	  ruutuihin,	  joista	  jokainen	  havain-­‐
noidaan	  vuorollaan.	  Tarkemmat	  ohjeet	  havaintomerkintöjen	  tekemiseen	  löytyvät	  
esimerkiksi	  Työterveyslaitoksen	  TR-­‐mittari	  2010	  -­‐oppaasta.	  Mittauksen	  jälkeen	  laske-­‐
taan	  lopullinen	  tulos	  kaavalla:	  
	  
TR-­‐taso	  	  =	  	  
!"#$"%  !!"#"$%%&'!"#$"%  !  !ää#$%  !!"#"$%%&'	  	  x	  	  100	  (%)	  
	  
Tuloksena	  saadaan	  työmaan	  turvallisuustaso	  prosenttilukuna.	  
	  
Järjestystä	  ja	  jätehuoltoa	  arvioitaessa	  havainnoidaan	  erikseen	  ruudun	  yleisjärjestys,	  
työpisteen	  järjestys,	  jäteastiat	  ja	  kiinteiden	  telineiden	  työtasojen	  järjestys.	  Arvio	  ruu-­‐
dun	  pölyisyydestä	  merkitään	  lomakkeessa	  omaan	  kohtaansa.	  Lomakkeessa	  on	  myös	  
huomautukset	  -­‐kohta	  vaaraa	  aiheuttavien	  puutteiden	  kirjaamiseksi	  korjaustoimenpi-­‐
teitä	  varten.	  (Kiurula,	  M.,	  Päivärinta,	  K.	  &	  Rasa,	  P-­‐L.	  2010.)	  TR-­‐mittauksen	  havain-­‐
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TR-­‐mittaustulosten	  tulee	  olla	  työntekijöiden	  nähtävillä,	  jotta	  kaikki	  ovat	  selvillä	  tur-­‐
vallisuustason	  kehityksestä	  ja	  niistä	  osa-­‐alueista,	  joissa	  on	  vielä	  parannettavaa	  tavoit-­‐
teiden	  saavuttamiseksi.	  Mittaustulokset	  ovat	  samalla	  tasapuolista	  ja	  luotettavaa	  pa-­‐
lautetta	  työntekijöille.	  (Kiurula,	  M.,	  Päivärinta,	  K.	  &	  Rasa,	  P-­‐L.	  2010.)	  
	  
4 TYÖN	  TOTEUTUS	  	  
4.1	  Toimintaohjeiden	  laatiminen	  
	  
Opinnäytetyön	  pääasiallisena	  tavoitteena	  oli	  laatia	  Hartela	  Oy:n	  käyttöön	  toiminta-­‐
ohjeet	  rakennustyömaiden	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  suunnitteluun	  ja	  toteutukseen.	  
Toimintaohjekansiossa	  esitetään	  tiivistetysti	  tämän	  opinnäytetyöraportin	  sisältö.	  
Lisäksi	  Hartela	  Oy:n	  käyttöön	  laadittiin	  tarkistuslistat,	  joihin	  on	  lueteltu	  tärkeimmät	  
suunnittelu-­‐	  ja	  valvontatehtävät	  jätehuollon	  toimivuuden	  varmistamiseksi.	  Ohjekan-­‐
siosta	  pyrittiin	  tekemään	  mahdollisimman	  selkeä	  ja	  helppolukuinen;	  teksti	  on	  luette-­‐
lonomaista	  ja	  lisäksi	  kansiota	  on	  kuvitettu	  Hartela	  Oy:n	  materiaaleissa	  käytettävillä	  
piirroskuvilla.	  
	  
4.2	  Aineiston	  kerääminen	  
	  
Opinnäytetyön	  tietoperustaa	  kokosin	  pääasiassa	  Internet-­‐lähteistä,	  kuten	  jätehuol-­‐
toyritysten	  sivustoilta,	  rakennusalan	  julkaisuista,	  aiheeseen	  liittyvistä	  lakiteksteistä	  ja	  
muista	  ohjeistuksista.	  Lisäksi	  sain	  tietoja	  Hartela	  Oy:n	  omista	  materiaaleista	  sekä	  
opinnäytetyöohjaajan	  kanssa	  käydyistä	  ohjauskeskusteluista	  ja	  työmaakäynneiltä.	  
	  
Hartela	  Oy:lle	  laadittuja	  toimintaohjeita	  varten	  vertailin	  erilaisia	  kalusto-­‐	  ja	  mene-­‐
telmävaihtoehtoja	  eri	  tyyppisille	  työmaille	  parhaiten	  soveltuvien	  siivous-­‐	  ja	  jätehuol-­‐
totoimintojen	  valitsemiseksi.	  Vertailumateriaalia	  keräsin	  muun	  muassa	  kaluston-­‐
vuokrausyritysten	  verkkosivuilta	  sekä	  Hartela	  Oy:n	  materiaaleista.	  Lisäksi	  tiedustelin	  
sähköpostitse	  rakennuskonevuokraamoilta	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokaluston	  keskimää-­‐
räisiä	  vuokrakustannuksia.	  Osa	  kustannustiedoista	  on	  asiakaskohtaisia	  tarjoushintoja,	  
joten	  niitä	  ei	  esitetä	  opinnäytetyöraportissa.	  Kalusto-­‐	  ja	  jätteenkäsittelykustannusten	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perusteella	  tein	  toimintaohjeisiin	  myös	  esimerkkilaskelmat	  erilaisten	  lajittelutapojen	  
taloudellisesta	  kannattavuudesta	  pahvinkeräyksessä.	  Työmaiden	  jätemäärien	  ja	  lajit-­‐
telun	  sekä	  jätehuoltokustannusten	  selvittämiseksi	  sain	  käyttööni	  Hartela	  Oy:n	  raken-­‐
nuskohteiden	  jätehuollon	  raportointitietoja	  Lassila	  &	  Tikanoja	  Oyj:n	  Ympäristönetti.fi	  
-­‐palvelun	  kautta.	  
	  
Rakennustyömaiden	  käyttämiä	  menetelmiä	  ja	  niiden	  kehitystarpeita	  selvitin	  myös	  
vierailemalla	  käynnissä	  olevilla	  työmailla.	  Työmaakäyntejä	  varten	  olin	  laatinut	  ha-­‐
vainnointi-­‐/haastattelulomakkeen	  (ks.	  liite	  2).	  Työmaakäynneillä	  keskustelin	  kohteen	  
jätehuollosta	  työnjohtajan	  kanssa	  ja	  yhdessä	  teimme	  kierroksen	  työmaalla,	  jotta	  sain	  
paremman	  kuvan	  kohteen	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  tasosta	  ja	  kehittämistarpeista.	  
Lisäksi	  sain	  työmaakäynneiltä	  kohdekohtaista	  materiaalia,	  kuten	  aluesuunnitelmia	  ja	  
TR-­‐mittausten	  tuloksia.	  
	  
4.3	  Työmaakäyntien	  havainnot	  
	  
Rakennustyömaiden	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltotoimintoja	  ja	  niiden	  kehitystarpeita	  selvitin	  
vierailemalla	  opinnäytetyöohjaajani	  kanssa	  kahdella	  käynnissä	  olevalla	  työmaalla;	  
koulurakennuksen	  saneeraus-­‐/uudisrakennustyömaalla	  sekä	  kerrostalotyömaalla.	  
Keskustelimme	  työnjohtajien	  kanssa	  kohteiden	  jätehuoltojärjestelyjen	  haasteista	  
sekä	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltotoimintojen	  suunnittelusta	  ja	  toteutuksesta	  kyseisillä	  työ-­‐
mailla.	  Lisäksi	  sain	  tarkasteltavaksi	  työmaiden	  TR-­‐mittaustuloksia;	  koulurakennus-­‐
työmaalta	  kymmenen	  viikon	  ja	  kerrostalotyömaalta	  20	  viikon	  ajalta.	  
	  
Molemmissa	  kohteissa	  jätehuollon	  suunnittelu	  oli	  hieman	  puutteellista,	  eikä	  jäte-­‐
huolto-­‐	  ja	  aluesuunnitelmia	  oltu	  tehty	  lainkaan	  tai	  niissä	  oli	  puutteita.	  Esimerkiksi	  
kerrostalotyömaalla	  jätelavojen	  paikat	  ja	  varastointialueet	  oli	  kuvattu	  aluesuunni-­‐
telmassa,	  mutta	  työmaa-­‐alueen	  käytön	  muuttuessa	  suunnitelmaa	  ei	  oltu	  päivitetty	  
vastaamaan	  nykyistä	  tilannetta,	  minkä	  vuoksi	  suunnitelma	  ei	  ollut	  enää	  käyttökel-­‐
poinen.	  
	  
Työnjohdon	  mukaan	  työntekijät	  olivat	  saaneet	  perehdytystä	  ja	  ohjausta	  työmaakoh-­‐
taisiin	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokäytäntöihin,	  mutta	  toteutuksessa	  oli	  silti	  puutteita.	  Eri-­‐
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tyisesti	  ali-­‐	  ja	  sivu-­‐urakoitsijoiden	  kanssa	  on	  ollut	  toisinaan	  ristiriitoja	  siivouksen	  ja	  
jätehuollon	  sopimusten	  mukaisesta	  suorittamisesta.	  
	  
Molemmissa	  kohteissa	  jätemäärät	  olivat	  pysyneet	  kohtuullisina.	  Esimerkiksi	  kerrosta-­‐
lotyömaalla	  puutavaraa	  oli	  kierrätetty	  onnistuneesti;	  kaidepuut	  oli	  käytetty	  uudel-­‐
leen	  ja	  työntekijät	  olivat	  jopa	  sirkkelöineet	  käytettyä	  puutavaraa	  tarvitsemaansa	  
muotoon.	  Puujätteen	  määrä	  olikin	  pysynyt	  vähäisenä	  ja	  suurin	  puujäte	  oli	  muodos-­‐
tunut	  kuormalavoista.	  Työmaakohtaisia	  mahdollisuuksia	  jätemäärien	  vähentämiseksi	  
voisi	  kuitenkin	  pohtia	  tarkemmin;	  esimerkiksi	  puhdasta	  puujätettä	  voisi	  luovuttaa	  
yksityistalouksille	  hyötykäyttöä	  varten,	  mikä	  pienentäisi	  työmaan	  jätekustannuksia.	  
Lisäksi	  materiaalien	  varastoinnissa	  oli	  huolimattomuutta	  ja	  välinpitämättömyyttä;	  
materiaaleja	  oli	  muun	  muassa	  hautautunut	  lumen	  alle.	  
	  
Valitut	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokalustot	  olivat	  soveltuneet	  kohteisiin	  melko	  hyvin.	  Mo-­‐
lemmilla	  työmailla	  jätteet	  kerättiin	  roska-­‐astioihin	  tai	  roskakärryihin	  ja	  kerrosten	  väli-­‐
siin	  siirtoihin	  käytettiin	  hissejä.	  Kerrostalotyömaalla	  pystysiirrot	  suoritettiin	  torninos-­‐
turilla	  ja	  Alimak-­‐hissillä	  sekä	  myöhemmin	  myös	  talon	  omalla	  hissillä.	  Koulurakennuk-­‐
sen	  laajennusosassa	  oli	  hissikuiluun	  asennettu	  tavarahissi	  jätteiden	  ja	  materiaalien	  
siirtoja	  varten.	  Saneerauskohteessa	  oli	  käytössä	  roskakuilu,	  joka	  olisi	  voinut	  olla	  toi-­‐
miva	  ratkaisu	  myös	  kerrostalotyömaalla.	  Tällöin	  kuilu	  olisi	  voitu	  ottaa	  käyttöön	  jo	  
runkovaiheessa	  ja	  sitä	  olisi	  voitu	  jatkaa	  kerrosten	  mukana.	  Roskakuiluja	  voisi	  olla	  
työmaalla	  esimerkiksi	  2—3	  eri	  puolilla	  rakennusta,	  jolloin	  niiden	  kautta	  voitaisiin	  siir-­‐
tää	  jätelavoille	  kivi-­‐,	  seka-­‐	  ja	  puujätteet.	  Roskakuilujen	  käyttöä	  pidetään	  usein	  vai-­‐
keana	  erityisesti	  jätteiden	  lajittelun	  kannalta.	  Kuilu	  on	  kuitenkin	  edullinen	  ja	  erittäin	  
nopea	  tapa	  jätteidensiirtoon,	  kun	  sen	  sijainti	  on	  suunniteltu	  huolella	  ja	  työntekijät	  on	  
opastettu	  sen	  käyttöön.	  
	  
Kerrostalotyömaalla	  oli	  onnistuneesti	  käytetty	  keskuspölynimuria	  työmaan	  pölynhal-­‐
linnassa.	  Imurin	  runkoputkisto	  oli	  sijoitettu	  hormiaukkoon	  keskeiselle	  paikalle	  työ-­‐
maalla.	  Hormiaukon	  sulkemisen	  jälkeen	  otettiin	  käyttöön	  rakennusimurit,	  joiden	  siir-­‐
toihin	  kerrosten	  välillä	  voitiin	  käyttää	  jo	  valmistunutta	  rakennuksen	  omaa	  hissiä.	  
Koulurakennuskohteessa	  käytettiin	  pölynhallintaan	  rakennusimureita	  pitkien	  vaa-­‐
kasuuntaisen	  siirtymien	  vuoksi.	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Käytetyt	  jätteidensiirtoreitit	  olivat	  olleet	  pääosin	  kulkukelpoisia.	  Tosin	  kouluraken-­‐
nustyömaalla	  kulkureiteillä	  oli	  kaapeleita	  ja	  jätteitä	  sekä	  työskentelyalueella	  muun	  
muassa	  putkenpalasia	  vaikeuttamassa	  liikkumista	  ja	  aiheuttamassa	  turvallisuusriske-­‐
jä.	  Työnjohdon	  tulisi	  tiukemmin	  valvoa	  työntekijöiden	  siivousvelvoitteiden	  noudat-­‐
tamista	  sekä	  huolehtia	  tarvittavista	  toimenpiteistä	  työympäristön	  turvallisuuden	  yl-­‐
läpitämiseksi.	  
	  
Myös	  kohteiden	  TR-­‐mittaustuloksista	  oli	  nähtävissä	  tarpeet	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  
kehittämiselle.	  Koulurakennuskohteessa	  saneerausosa	  ja	  laajennusosa	  arvioitiin	  eril-­‐
lisinä.	  Molempien	  osien	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  keskiarvot	  olivat	  80	  %,	  mikä	  oli	  
huomattavasti	  kaikkien	  osa-­‐alueiden	  keskiarvoa	  huonompi.	  Saneerausosan	  pölyisyy-­‐
den	  keskiarvo	  oli	  vain	  50	  %,	  mikä	  kertoo	  pölynhallinnan	  erittäin	  heikosta	  tasosta.	  
Pölyisyyden	  osalta	  tuloksissa	  oli	  kuitenkin	  suuria	  viikkokohtaisia	  eroja.	  Laajennusosan	  
pölyisyyttä	  ei	  oltu	  vielä	  arvioitu	  TR-­‐mittauksissa,	  sillä	  rakentaminen	  oli	  vasta	  runko-­‐
vaiheessa.	  
	  
Kerrostalotyömaalla	  TR-­‐mittauksen	  kaikkien	  osa-­‐alueiden	  keskiarvo	  oli	  89	  %.	  Työ-­‐
maan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  keskiarvo	  oli	  84	  %	  	  ja	  pölyisyyden	  keskiarvo	  77	  %.	  
Järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  TR-­‐taso	  oli	  muita	  mittauksen	  osa-­‐alueita	  huonompi.	  Eh-­‐
dottomasti	  suurin	  osa	  väärin	  -­‐merkinnöistä	  oli	  tullut	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  sekä	  
pölyisyyden	  osalta.	  Monilla	  viikoilla	  ne	  olivat	  olleet	  ainoita	  puutteita	  työmaan	  turval-­‐
lisuustason	  mittauksessa;	  ilman	  työmaan	  siisteyteen	  liittyviä	  puutteita	  turvallisuusta-­‐
so	  olisikin	  ollut	  erittäin	  hyvä.	  Pölyisyyden	  osalta	  tuloksissa	  oli	  viikkokohtaisia	  eroja.	  
Aiemmilla	  viikoilla	  tulokset	  olivat	  olleet	  vieläkin	  huonompia;	  vain	  15	  %—40	  %.	  Suurin	  
osa	  TR-­‐mittauslomakkeeseen	  kirjatuista	  huomautuksista	  koski	  työmaan	  kulkureiteillä	  
olevia	  sekajätteitä	  sekä	  pölyisyyttä.	  Muita	  huomautuksia	  oli	  kirjattu	  muun	  muassa	  
tyhjentämättömistä	  jäteastioista	  ja	  -­‐lavoista,	  aliurakoitsijoiden	  jätteistä	  sekä	  työ-­‐
maan	  piha-­‐alueen	  epäjärjestyksestä.	  Tarkemmin	  työmaakäyntien	  havaintoja	  ja	  tulok-­‐
sia	  on	  esitetty	  opinnäytetyön	  liitteissä	  3	  ja	  4.	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4.4	  Jätehuoltoraporttien	  tarkastelu	  	  
	  
Työmaiden	  jätemäärien	  ja	  lajittelun	  sekä	  jätehuoltokustannusten	  selvittämiseksi	  tar-­‐
kastelin	  Hartela	  Oy:n	  kolmen	  valmistuneen	  rakennuskohteen	  jätehuollon	  raportointi-­‐
tietoja.	  Kohteina	  olivat	  asuinkerrostalo,	  koulurakennus	  sekä	  liikekeskus.	  Kaikki	  koh-­‐
teet	  olivat	  uudisrakennuksia.	  Toimintaohjeisiin	  laadin	  yhteenvedon	  tarkastelukohtei-­‐
den	  jätekertymistä,	  jätekustannuksista,	  kustannusten	  jakautumisesta,	  työmaalla	  laji-­‐
telluista	  jätteistä	  sekä	  jätteiden	  kierrätys-­‐	  ja	  hyötykäyttöosuuksista.	  Raportointitieto-­‐
jen	  avulla	  voidaan	  karkeasti	  arvioida	  samantyyppisten	  kohteiden	  jätekertymiä	  ja	  
-­‐kustannuksia.	  
	  
Raportointitietojen	  mukaan	  suurin	  jätekertymä	  rakennuksen	  tilavuuteen	  nähden	  oli	  
muodostunut	  asuinkerrostalokohteessa	  ja	  pienin	  liikerakennustyömaalla.	  Asuinker-­‐
rostalon	  jätekertymä	  oli	  jopa	  kaksinkertainen	  liikekeskuksen	  jätekertymään	  verrattu-­‐
na.	  Jätekertymään	  vaikuttavat	  merkittävästi	  muun	  muassa	  asuinkerrostalon	  suurem-­‐
pi	  väliseinien	  määrä.	  Kaikissa	  kohteissa	  jätekertymä	  oli	  suurimmillaan	  rakentamisen	  
keskivaiheilla.	  	  
	  
Myös	  kustannukset	  jätetonnia	  kohden	  olivat	  kerrostalokohteessa	  kaikkein	  korkeim-­‐
mat.	  Pienimmät	  jätekustannukset	  olivat	  koulurakennuskohteessa.	  Jätekustannuksiin	  
vaikuttavat	  muun	  muassa	  jätteiden	  lajitteluaste	  ja	  jätteenkäsittelykustannukset	  sekä	  
käytetty	  jätehuoltokalusto	  vuokra-­‐	  ja	  tyhjennyskustannuksineen.	  Raportointitietoja	  
tarkasteltaessa	  on	  kuitenkin	  huomioitava,	  että	  niihin	  ei	  ole	  laskettu	  mukaan	  esimer-­‐
kiksi	  lajittelun	  työkustannuksia	  tai	  hukkamateriaalin	  hankintakustannuksia.	  
	  
Asuinkerrostalokohteessa	  jätteiden	  lajitteluaste	  oli	  pienin;	  kohteessa	  oli	  lajiteltu	  ai-­‐
noastaan	  rakennusjäte,	  sekajäte	  ja	  puhdas	  puu.	  Muissa	  kohteissa	  oli	  lajiteltu	  lisäksi	  
muun	  muassa	  betonia,	  maalijätettä	  ja	  energiajaetta.	  Liikekeskus-­‐	  ja	  kerrostalokoh-­‐
teissa	  jätteistä	  lähes	  50	  %	  oli	  kierrätetty	  materiaalina,	  koulurakennuskohteessa	  kier-­‐
rätysaste	  oli	  jopa	  79	  %.	  Pääosin	  loput	  jätteistä	  oli	  saatu	  hyödynnettyä	  energiana,	  ja	  
kaikissa	  kohteissa	  kaatopaikalle	  tai	  muuhun	  turvalliseen	  loppusijoitukseen	  päätyneen	  
jätteen	  määrä	  oli	  vain	  alle	  10	  %.	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5 TOIMINTAOHJEET	  JÄRJESTYKSEEN	  JA	  JÄTEHUOLTOON	  
	  
Opinnäytetyön	  tuloksena	  on	  Hartela	  Oy:n	  käyttöön	  tarkoitettu	  toimintaohjekansio.	  
Toimintaohjeiden	  on	  tarkoitus	  tukea	  työmaiden	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  suunnitte-­‐
lua	  ja	  toteutusta.	  Ohjekansion	  sisältö	  on	  koottu	  tämän	  opinnäytetyöraportin	  pohjal-­‐
ta.	  Seuraavassa	  on	  kansion	  sisällysluettelo:	  
	  
− Työmaan	  järjestys	  ja	  jätehuolto	  yleisesti	  
− Järjestystä	  ja	  jätehuoltoa	  ohjaavat	  määräykset	  
− Vastuut	  ja	  velvollisuudet	  
− Työnjohdon	  tehtävät	  
− Työmaan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  suunnittelu	  
− Suunnitelma-­‐asiakirjat	  
− Siivouksen	  ja	  jätehuollon	  menettelytavat	  
− Pölyntorjunta	  
− Siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokalusto	  
− Jätteiden	  lajittelu	  
− Jätehuollon	  kustannukset	  ja	  keinoja	  pienentää	  niitä	  
− Tarkistuslistat	  
	  
Ohjekansiossa	  on	  tietoa	  muun	  muassa	  jätehuoltomääräyksistä,	  jätehuollon	  suunnit-­‐
telun	  vaiheista	  sekä	  työnjohdon	  valvontatehtävistä	  työmaiden	  jätehuollon	  toteutuk-­‐
sessa.	  Järjestelmällistä	  suunnittelua	  ja	  valvontaa	  tukemaan	  on	  laadittu	  myös	  tarkis-­‐
tuslistat,	  joihin	  on	  lueteltu	  tärkeimmät	  tehtävät	  jätehuollon	  toimivuuden	  varmista-­‐
miseksi.	  Lisäksi	  ohjeisiin	  on	  koottu	  erilaisia	  keinoja	  vähentää	  työmaalla	  syntyvän	  jät-­‐
teen	  määrää	  sekä	  pienentää	  jätehuollosta	  aiheutuvia	  kustannuksia.	  Toimintaohjeisiin	  
on	  sisällytetty	  myös	  esimerkkilaskelmat	  erilaisten	  lajittelutapojen	  taloudellisesta	  
kannattavuudesta	  pahvinkeräyksessä	  sekä	  yhteenveto	  valmistuneiden	  rakennuskoh-­‐
teiden	  jätehuoltoraporteista.	  Toimintaohjeet	  on	  sisällytetty	  opinnäytetyöhön	  liittee-­‐
nä	  (ks.	  liite	  1).	  Liite	  on	  kuitenkin	  tarkoitettu	  ainoastaan	  Hartela	  Oy:n	  käyttöön,	  joten	  
se	  ei	  ole	  julkinen.	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6 YHTEENVETO	  
	  
Rakennustyömaan	  hyvä	  yleinen	  järjestys	  ja	  toimiva	  jätehuolto	  vaikuttavat	  merkittä-­‐
västi	  työympäristön	  turvallisuuteen,	  työskentelyn	  tehokkuuteen	  ja	  työviihtyvyyteen,	  
lopputuotteen	  laatuun,	  rakentamiskustannuksiin	  sekä	  yrityksen	  imagoon.	  Jätehuol-­‐
lon	  toimivuuden	  ja	  kustannustehokkuuden	  varmistaminen	  vaatii	  muun	  muassa	  työ-­‐
maa-­‐alueen	  käytön	  ja	  jätehuoltokaluston	  huolellista	  suunnittelua,	  taloudellisten	  lajit-­‐
telutapojen	  valintaa	  sekä	  jätehuollon	  toteutuksen	  riittävää	  ohjausta	  ja	  valvontaa.	  
Suunnittelutyö	  tulee	  tehdä	  aina	  kohdekohtaisesti,	  ja	  suunnitelma-­‐asiakirjojen	  tulee	  
olla	  hankkeen	  kaikkien	  osapuolten	  nähtävillä.	  Myös	  jätehuollon	  toteutusvastuut	  ja	  
urakoitsijoiden	  velvollisuudet	  on	  määriteltävä	  selkeästi,	  ja	  niiden	  noudattamista	  tu-­‐
lee	  valvoa.	  Työntekijät	  on	  perehdytettävä	  työmaan	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokäytäntöihin	  
sekä	  jätteiden	  lajitteluun	  ja	  kaluston	  oikeaan	  käyttöön.	  
	  
Työmaan	  jätehuoltokustannukset	  muodostuvat	  useista	  eri	  tekijöistä.	  Eniten	  kustan-­‐
nuksia	  aiheuttavat	  kuitenkin	  hukkamateriaalin	  hinta	  ja	  käsittely	  sekä	  jätteiden	  lajitte-­‐
lu	  ja	  siirrot.	  Merkittävin	  tekijä	  jätekustannusten	  pienentämiseksi	  on	  materiaalihukan	  
ja	  jätemäärän	  vähentäminen	  muun	  muassa	  hankintojen	  huolellisella	  suunnittelulla,	  
oikealla	  varastointitekniikalla	  sekä	  materiaalien	  säästeliäällä	  käytöllä.	  Lisäksi	  jätekus-­‐
tannusten	  pienentämiseksi	  kaatopaikalle	  kuljetettavan	  sekajätteen	  määrä	  tulee	  mi-­‐
nimoida.	  Jätteiden	  lajittelu	  työmaalla	  on	  taloudellisesti	  kannattavaa	  heti,	  kun	  jätettä	  
syntyy	  suurempia	  määriä.	  Kohdekohtaisesti	  on	  kuitenkin	  määritettävä	  jätteiden	  lajit-­‐
teluaste	  siten,	  että	  työmaalajittelusta	  aiheutuvat	  työ-­‐	  ja	  kalustokustannukset	  jäävät	  
lajittelulla	  saavutettavia	  säästöjä	  pienemmiksi.	  Kaatopaikalle	  kuljetettavan	  jätteen	  
määrän	  vähentämiseen	  kannustetaan	  esimerkiksi	  jäteverolla	  ja	  jätteenkäsittelymak-­‐
suilla	  sekä	  niiden	  korotuksilla.	  Myös	  jätelaki	  velvoittaa	  vähentämään	  työmaalla	  syn-­‐
tyvän	  jätteen	  määrää.	  Lain	  mukaan	  syntynyt	  jäte	  tulee	  ensisijaisesti	  kierrättää	  mate-­‐
riaalina	  tai	  hyödyntää	  energiana.	  Vasta	  viimeisenä	  vaihtoehtona	  voidaan	  pitää	  jättei-­‐
den	  kuljettamista	  kaatopaikalle	  tai	  muuhun	  turvalliseen	  loppusijoitukseen.	  
	  
Työmaan	  jätehuoltotoimintojen	  kustannustehokkuuteen	  pyritään	  suunnittelemalla	  
aina	  kohdekohtaisesti	  työmaalle	  parhaiten	  soveltuva	  ja	  taloudellisin	  kalusto	  sekä	  
toimintatavat	  muun	  muassa	  jätteiden	  lajittelun	  osalta.	  Suunnittelun	  tueksi	  toiminta-­‐
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ohjeisiin	  laadittiin	  esimerkkilaskelmat	  lajittelutapojen	  vertailemiseksi,	  kalusto-­‐	  ja	  
työmaasuunnitelmamallit	  sovellettavaksi	  työmaakohtaisesti	  sekä	  valmistuneiden	  
kohteiden	  jätehuollon	  raportointitietojen	  yhteenveto.	  Toimintaohjeissa	  esitettyjä	  
kustannustietoja	  tarkasteltaessa	  on	  kuitenkin	  huomioitava,	  ettei	  niihin	  ole	  laskettu	  
mukaan	  esimerkiksi	  siivouksesta	  ja	  jätteiden	  lajittelusta	  aiheutuvia	  palkkakustannuk-­‐
sia.	  Myös	  kaluston	  vuokrakustannukset	  ovat	  suuntaa	  antavia	  kustannusarvioita,	  ja	  
niissä	  voi	  olla	  jonkin	  verran	  vaihtelua	  todellisiin,	  kohdekohtaisesti	  tehtyihin	  hintatar-­‐
jouksiin	  verrattuna.	  Lisäksi	  kalustokustannuksia	  arvioitaessa	  tulee	  ohjekansiossa	  esi-­‐
tettyihin	  tietoihin	  lisätä	  vielä	  joidenkin	  kalustovaihtoehtojen	  vaatimat	  asennus-­‐	  ja	  
käyttöenergiakustannukset.	  
	  
Opinnäytetyön	  tuloksena	  laadittujen	  toimintaohjeiden	  avulla	  pyritään	  tukemaan	  
työnjohdon	  suunnittelu-­‐	  ja	  valvontatyötä.	  Huolellisella	  suunnittelulla	  on	  jätehuolto-­‐
järjestelyistä	  mahdollista	  saada	  nykyistä	  toimivampia	  ja	  kustannustehokkaampia.	  
Toimintaohjekansioon	  on	  koottu	  pääkohdat	  työmaiden	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  
suunnittelusta	  ja	  toteutuksesta.	  Toimintaohjekansio	  on	  tarkoitettu	  ainoastaan	  Harte-­‐
la	  Oy:n	  käyttöön,	  mutta	  opinnäytetyöraportissa	  esitettyjä	  yleisiä	  suunnittelu-­‐	  ja	  to-­‐
teutusperiaatteita	  voidaan	  soveltaa	  myös	  muiden	  yritysten	  rakennuskohteisiin.	  
	   	  
	   45	  
LÄHTEET	  
	  
A	  179/2012.	  Valtioneuvoston	  asetus	  jätteistä.	  Viitattu	  2.1.2013.	  Valtion	  säädöstieto-­‐
pankki	  Finlex.	  Http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179.	  
	  
Aluesuunnitelman	  laadinta	  ja	  käyttö.	  2007.	  Rakennustyömaan	  aluesuunnittelu.	  Ratu	  
C2-­‐0299.	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Esimerkki	  työvaiheittain	  syntyvän	  jätteen	  määrästä	  ja	  lajittelusta.	  n.d.	  Rakennusjät-­‐
teet.	  Ohjeita	  jätehuollon	  suunnitteluun	  Ympäristöyritysten	  liiton	  sivustolla.	  Viitattu	  
7.1.2013.	  Http://www.ymparistoyritykset.fi/esimerkki-­‐jatteen-­‐maarasta.	  
	  
Etukuormauskontti.	  n.d.	  Muut	  kontit.	  Syväkeräyssäiliöt	  ja	  vaihtolavat.	  Tuotekuvasto	  




Hyödynnettävät	  rakennusjätteet.	  2012.	  Rakentamisen	  jätteet.	  Kiertokapula	  Oy:n	  jä-­‐
tehuolto-­‐opas.	  Viitattu	  25.1.2013.	  Http://www.kiertokapula.fi/files/images-­‐
archived/uusi_hakemisto/kkrakentamisenjatteet2012_web.pdf.	  
	  
Ilmanpuhdistaja	  ja	  alipaineistaja.	  n.d.	  RT-­‐kortista	  lyhennetyt	  käyttöohjeet	  Ramirent	  




Järjestys	  ja	  siisteys.	  2012.	  Työpaikkaa	  koskevat	  vaatimukset	  Työsuojeluhallinnon	  si-­‐
vustolla.	  Viitattu	  2.1.2013.	  Http://www.tyosuojelu.fi/fi/jarjestys.	  
	  
Jätehuollon	  suunnittelu.	  2000.	  Rakennustyön	  materiaalilisät	  ja	  -­‐hukat.	  Ratu	  1191-­‐S.	  
Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Jätehuollon	  suunnittelu	  rakennustyömaalla.	  n.d.	  Rakennusjätteet.	  Ohjeita	  jätehuol-­‐
lon	  suunnitteluun	  Ympäristöyritysten	  liiton	  sivustolla.	  Viitattu	  7.1.2013.	  
Http://www.ymparistoyritykset.fi/ohjeita-­‐jatehuolto.	  
	  
Jätehuoltosuunnitelman	  sisältö.	  2012.	  Työmaajärjestelyt.	  Rakentamisen	  jätteet.	  Kier-­‐











	   46	  






Jätteiden	  keskitetty	  keräily.	  n.d.	  Ohjeita	  jätteenkeräykseen	  Ympäristöyritysten	  liiton	  
sivustolla.	  Viitattu	  15.1.2013.	  Http://www.ymparistoyritykset.fi/kerysvlineetja-­‐1.	  
	  
Jätteiden	  kuljetus.	  2005.	  Työmaan	  aputyöt	  ja	  huolto.	  Työmaatekniikka.	  Ratu	  1214-­‐S.	  
Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Jätteiden	  synnyn	  ehkäisy.	  2012.	  Rakentamisen	  jätteet.	  Kiertokapula	  Oy:n	  jätehuolto-­‐
opas.	  Viitattu	  11.4.2013.	  Http://www.kiertokapula.fi/wp-­‐
content/uploads/2012/10/KKRakentamisenjatteet2012_web.pdf.	  
	  
Keskussiivousjärjestelmä.	  n.d.	  Ohjeet	  rakennustyömaan	  pölynhallintaan	  Strong-­‐
Finland	  Oy:n	  sivustolla.	  Viitattu	  26.1.2013.	  
Http://www.strong.fi/upload/esiteet/tyomaan_polynhallinta.pdf.	  
	  
Kiurula,	  M.,	  Päivärinta,	  K.	  &	  Rasa,	  P-­‐L.	  2010.	  TR-­‐mittari	  2010	  Rakennustyömaan	  tur-­‐
vallisuusseuranta.	  3.	  uud.	  p.	  Helsinki:	  Työterveyslaitos.	  	  
	  
Kiviniemi,	  M.,	  Koski,	  H.,	  Lehtinen,	  J.,	  Perälä,	  A-­‐L.	  &	  Pölönen,	  J.	  1998.	  26.	  Talonraken-­‐
nustyömaan	  jätehuollon	  kehittäminen.	  Espoo:	  VTT.	  Viitattu	  29.1.2013.	  
Http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1998/T1883.pdf.	  
	  
Kiviniemi,	  M.,	  Koski,	  H.,	  Lehtinen,	  J.,	  Perälä,	  A-­‐L.	  &	  Pölönen,	  J.	  1998.	  81.	  Talonraken-­‐
nustyömaan	  jätehuollon	  kehittäminen.	  Espoo:	  VTT.	  Viitattu	  29.1.2013.	  
Http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1998/T1883.pdf.	  
	  
Konevuokraustoimialan	  ja	  sen	  palvelujen	  ehdot.	  2010.	  Vuokrausehdot	  Ramirent	  Fin-­‐
land	  Oy:n	  sivustolla.	  Teknisen	  Kaupan	  ja	  Palveluiden	  Yhdistys	  ry.	  
Http://www.ramirent.fi/files/attachments/ramirent_fi/tekninen_kauppa.pdf.	  
	  
Koski,	  H.	  2010.	  269.	  Rakentamisen	  tuotantotekniikka.	  Helsinki:	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
L	  1126/2010.	  Jäteverolaki.	  Viitattu	  2.1.2013.	  Valtion	  säädöstietopankki	  Finlex.	  
Http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101126.	  
	  
L	  646/2011.	  Jätelaki.	  Viitattu	  2.1.2013.	  Valtion	  säädöstietopankki	  Finlex.	  
Http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2011/20110646.	  
	  
Muita	  rakennusjätteisiin	  liittyviä	  säännöksiä.	  2011.	  Ohjeita	  jätehuollosta	  Ympäristö-­‐
ministeriön	  sivustolla.	  Viitattu	  2.1.2013.	  
Http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8478&lan=fi.	  
	  
Ongelmajätteet.	  2000.	  Rakennustyön	  materiaalilisät	  ja	  -­‐hukat.	  Ratu	  1191-­‐S.	  Raken-­‐
nustieto	  Oy.	  
	   47	  
Pakkaaminen	  ja	  merkintä.	  n.d.	  Pienyritykset.	  Ohjeita	  ongelmajätteiden	  käsittelyyn	  
Ongelmajäte.fi	  -­‐palvelun	  sivustolla.	  Viitattu	  7.4.2013.	  
Http://www.ongelmajate.fi/pienyr_3.htm.	  
	  
Pölyn	  leviämisen	  estäminen.	  2009.	  Pölyntorjunta	  rakennustyössä.	  Ratu	  1225-­‐S.	  Ra-­‐
kennustieto	  Oy.	  
	  
Rakennusjätteet.	  2013.	  Ohjeita	  jätehuollosta	  Ympäristöministeriön	  sivustolla.	  Viitattu	  
17.1.2013.	  Http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8478&lan=fi.	  
	  
Rakennustyömaan	  työturvallisuus.	  1987.	  VTT	  Rakennustalouden	  laboratorion	  laatima	  
RT-­‐kortti.	  Rakennuskirja	  Oy.	  
	  
Rakentamisen	  aikaisen	  siivouksen	  laadunseuranta.	  2005.	  Työmaan	  aputyöt	  ja	  huolto.	  
Työmaatekniikka.	  Ratu	  1214-­‐S.	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Roskakuilut.	  n.d.	  Tuotteet.	  Talhu	  Oy:n	  tuotekuvaukset.	  Viitattu	  25.1.2013.	  
Http://www.talhu.fi/fi/Tuotteet/Työmaatekniikka/Roskakuilut/.	  	  
	  
Siisteys.	  2012.	  Järjestys	  ja	  siisteys.	  Työpaikkaa	  koskevat	  vaatimukset	  Työsuojeluhal-­‐
linnon	  sivustolla.	  Viitattu	  24.1.2013.	  Http://www.tyosuojelu.fi/fi/jarjestys.	  
	  
Sivuvelvollisuudet.	  1998.	  Rakennusurakan	  yleiset	  sopimusehdot	  YSE	  1998.	  RT-­‐kortti.	  
Helsinki:	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Suojaudu	  pölyltä.	  n.d.	  Tietoa	  rakennustyömaan	  pölynhallinnasta	  Imu-­‐Tec	  Oy:n	  sivus-­‐
tolla.	  Viitattu	  25.1.2013.	  Http://www.imu-­‐tec.fi/polynhallinta/.	  
	  
Suunnittelu.	  2010.	  41.	  Rakennustöiden	  turvallisuusohjeet.	  Raturva	  2.	  2.	  uud.	  p.	  Hel-­‐
sinki:	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Tapaturmataajuudet.	  2012.	  Esitysgrafiikka	  Tilastojulkaisu	  2012.	  Tapaturmavakuutus-­‐
laitosten	  tilastojulkaisu.	  Viitattu	  5.1.2013.	  Http://www.tvl.fi/fi/Tilastot-­‐
/Tilastojulkaisu/.	  
	  
Tapaturmatyypit.	  1987.	  Tilasto	  yleisimmistä	  työtapaturmatyypeistä.	  Rakennustyö-­‐
maan	  työturvallisuus.	  Ratu	  307-­‐L.	  Rakennuskirja	  Oy.	  
	  
Tapaturmavaarat.	  2010.	  Rakennusalan	  ammattikohtaiset	  työpaikkaselvitykset	  RATS.	  




Tapaturmien	  hinta	  satoja	  miljoonia	  euroja.	  2011.	  Artikkeli	  työtapaturmien	  kustan-­‐




	   48	  
Tarkasta	  turvallisuutesi.	  n.d.	  Terveenä	  työelämässä.	  Työturvallisuustietoa	  Rakennus-­‐




Turvallisesti	  raksalla.	  n.d.	  Rakennusalan	  tietolehtiä.	  Ohjeita	  työturvallisuudesta	  Työ-­‐
turvallisuuskeskuksen	  sivustolla.	  Viitattu	  25.1.2013.	  
Http://www.tyoturva.fi/files/2181/Turvallisesti_raksalla.pdf.	  
	  
Työmaan	  jätehuolto.	  2000.	  Rakennustyön	  materiaalilisät	  ja	  -­‐hukat.	  Ratu	  1191-­‐S.	  Ra-­‐
kennustieto	  Oy.	  
	  
Työmaan	  työnaikainen	  siivous.	  2005.	  Työmaan	  aputyöt	  ja	  huolto.	  Työmaatekniikka.	  
Ratu	  1214-­‐S.	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Työmaapalvelut.	  1998.	  Rakennusurakan	  yleiset	  sopimusehdot	  YSE	  1998.	  RT-­‐kortti.	  
Helsinki:	  Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Työmenetelmä.	  2005.	  Työmaan	  aputyöt	  ja	  huolto.	  Työmaatekniikka.	  Ratu	  1214-­‐S.	  
Rakennustieto	  Oy.	  
	  
Työsuojelun	  periaatteet.	  1987.	  Rakennustyömaan	  työturvallisuus.	  Ratu	  307-­‐L.	  Ra-­‐
kennuskirja	  Oy.	  
	  
Työtapaturmien	  aiheuttamat	  kustannukset.	  2008.	  Tiedote	  työturvallisuustutkimuk-­‐
sesta	  Työsuojelurahaston	  sivustolla.	  Viitattu	  31.1.2013.	  
Http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-­‐tutkitaan/hanke?h=105089.	  
	  
Vaihtolavat.	  n.d.	  Muut	  kontit.	  Syväkeräyssäiliöt	  ja	  vaihtolavat.	  Tuotekuvasto	  Lassila	  &	  




Velvollisuudet	  ja	  oikeudet.	  n.d.	  Työntekijän	  työsuojeluvastuu.	  Tietoa	  työsuojelusta	  
Työturvallisuuskeskuksen	  sivustolla.	  Viitattu	  17.1.2013.	  
Http://www.tyoturva.fi/tyosuojelu/tyosuojeluvastuu.	  
	  
Vuosikertomus	  2011.	  2012.	  Hartelan	  vuosikertomus.	  Viitattu	  6.1.2013.	  
Http://epaperi.luovia.fi/b461ea72a6d42956447db588f7051bb8/.	   	  
	   49	  
LIITTEET	  
	  
Liite	  1.	  Toimintaohjeet	  
	   	  
	   50	  
Liite	  2.	  Työmaakäyntien	  havainnointilomake	  
	  
TYÖMAAKÄYNTI	   	   	   Pvm.	  	   	   	  
	  
Työmaa	   	   	   	   	   	   	  
Tyyppi	   	   	   	   	   	   	  
Rakennusvaihe	   	   	   	   	   	  
	  
	  
1.	  Jätehuolto	  työmaan	  aluesuunnitelmassa	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  





	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
3.	  Jätteiden	  lajittelu	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	   	  
	   51	  
4.	  Jätemäärän	  vähentäminen	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  





	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  





	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  





	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   52	  
8.	  TR-­‐mittaukset	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
9.	  Työnjohtajan	  arvio	  jätehuollon	  suunnittelusta	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
10.	  Työnjohtajan	  arvio	  jätehuollon	  toteutuksesta	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	   	  
	   53	  
Liite	  3.	  Työmaakäynti:	  Siivikkalan	  koulu	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1.	  Jätehuolto	  työmaan	  aluesuunnitelmassa	  
	  
Tällä	  hetkellä	  jätelavoja	  on	  sijoitettu	  ympäri	  työmaata.	  Lavat	  pyritään	  siirtämään	  
etupihan	  sisäänkäynnin	  läheisyyteen	  ja	  tarvittaessa	  rakennuksen	  päätyyn	  sisään-­‐
käynnin	  eteen	  tuodaan	  myös	  jätelavat.	   	   	   	   	  
Jätteiden	  siirtoreittejä	  ei	  ole	  merkitty	  aluesuunnitelmaan.	  	   	   	  
Siirtoreittien	  ja	  jätelavojen	  sijoittelun	  suunnittelussa	  on	  puutteita.	   	   	  





Kohteesta	  on	  tehty	  ympäristösuunnitelma,	  jossa	  on	  huomioitu	  myös	  	  työmaan	   	  
siisteys	  ja	  jätehuolto	  sekä	  pölynhallinta.	  	   	   	   	  
Varsinaista	  jätehuoltosuunnitelmaa	  ei	  ole	  tehty	  eikä	  työmaan	  jätemääriä	  ole	   	  
ennakkoon	  arvioitu.	   	   	   	   	   	  
Kohteen	  jätehuollosta	  vastaa	  Lassila	  &	  Tikanoja	  Oyj.	   	   	   	  
Tarkemman	  jätehuoltosuunnitelman	  avulla	  työmaan	  jätehuollosta	  saataisiin	   	  
toimivampi.	  Hartelan	  työmailla	  jätehuoltosuunnitelman	  laatimisesta	  huolehtii	   	  
tavallisesti	  työmaan	  vastaava	  työnjohtaja.	   	   	   	  
	  
	  
3.	  Jätteiden	  lajittelu	  
	  
Tällä	  hetkellä	  työmaalla	  lajitellaan	  seka-­‐,	  puu-­‐,	  kivi-­‐	  ja	  metallijäte.	   	   	  
Myöhemmässä	  rakennusvaiheessa	  lajitellaan	  myös	  energiajäte.	   	   	  
Lajittelu	  suoritetaan	  syntypaikkalajitteluna	  eli	  jätteet	  lajitellaan	  heti	   	  	  
työpisteessä	  omiin	  jäteastioihinsa.	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4.	  Jätemäärän	  vähentäminen	  
	  
Valumuotit	  kierrätetään.	  Puujätettä	  on	  annettu	  hyötykäyttöön.	   	   	  
Valuissa	  ylimääräiseksi	  jääneen	  betonin	  käsittelyyn	  on	  kiinnitettävä	  huomioita.	  	   	  
Ylijäämäbetonille	  kannattaisi	  olla	  aina	  varalla	  pieni	  valukohde,	  jottei	  betonia	   	  
tarvitse	  valuttaa	  maahan	  ja	  kuljettaa	  sitten	  kaatopaikalle	  (raskaan	  betonin	   	  
kaatopaikkamaksut	  tulevat	  kalliiksi).	   	   	   	   	  
Materiaalien	  varastoinnissa	  on	  kehitettävää;	  materiaalia	  on	  esimerkiksi	   	  
hautautunut	  lumen	  alle.	  	   	   	   	   	   	  
Työntekijöiden	  ohjauksessa	  olisi	  parannettavaa;	  työntekijöille	  tulisi	  painottaa	   	  





Kerroksissa	  roskakärryt	  +	  tavarahissi	  sijoitettuna	  hissikuiluun.	   	   	  
Runkovaiheessa	  katolla	  jassikat	  +	  siirrot	  nosturilla.	   	   	   	  
Sirkkelin	  vieressä	  on	  jassikka	  puujätteelle.	   	   	   	  
Saneerausosassa	  on	  roskakuilu	  kivijätteelle.	   	   	   	  
Pölynhallinta	  hoidetaan	  rakennusimureilla.	   	   	   	  
Keskuspölynimuri	  ei	  olisi	  kannattava	  pitkien	  vaakasiirtojen	  takia.	   	   	  
Jätehuoltokalusto	  on	  soveltunut	  melko	  hyvin	  kohteeseen.	  	   	   	  





Tällä	  hetkellä	  työmaalla	  käy	  yksi	  rakennussiivooja	  noin	  kolme	  kertaa	  viikossa.	   	  
Sisärakennusvaiheessa	  tarvitaan	  ainakin	  yksi	  rakennussiivooja	  hoitamaan	   	  
täysipäiväisesti	  työmaan	  pölynhallintaa	  ja	  jätteiden	  siirtoa	  työpisteistä	   	  





Työntekijät	  on	  opastettu	  siivoamaan	  omat	  jälkensä	  työsuorituksen	  päätteeksi.	   	  
Käytäntö	  toimii	  kuitenkin	  vain	  osittain.	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8.	  TR-­‐mittaukset	  
	  
Laajennusosan	  kaikkien	  osa-­‐alueiden	  keskiarvo	  on	  84	  %	  (viikot	  41—01).	   	  
Laajennusosan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  keskiarvo	  on	  80	  %	  (viikot	  41—01).	   	  
Laajennusosan	  pölyisyyttä	  ei	  ole	  mitattu,	  sillä	  rakentaminen	  on	  vasta	   	  
runkovaiheessa.	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Saneerausosan	  kaikkien	  osa-­‐alueiden	  keskiarvo	  on	  82	  %	  (viikot	  40—49).	   	  
Saneerausosan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  keskiarvo	  on	  80	  %	  (viikot	  40—49).	   	  
Saneerausosan	  pölyisyyden	  keskiarvo	  on	  50	  %	  (viikot	  40—49).	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  TR-­‐taso	  on	  huomattavasti	  muita	  mittauksen	   	  
osa-­‐alueita	  huonompi.	   	   	   	   	   	  
Saneerausosan	  pölyisyyden	  keskiarvo	  on	  erittäin	  huono.	  Pölyisyyden	  osalta	   	  
tuloksissa	  oli	  kuitenkin	  suuria	  viikkokohtaisia	  eroja;	  huonoin	  viikkotulos	   	  
pölyisyydessä	  oli	  0	  %	  ja	  paras	  viikkotulos	  85	  %.	   	   	   	  
	  
	  
9.	  Työnjohtajan	  arvio	  jätehuollon	  suunnittelusta	  
	  
Suunnittelu	  ei	  ole	  ollut	  riittävän	  perusteellista;	  esimerkiksi	  jätelavojen	  sijoittelu	  	  	  
ja	  siirtoreitit	  tulisi	  suunnitella	  tarkemmin	  ja	  suunnitelmaa	  tulisi	  päivittää	   	  
rakentamisen	  edetessä.	  	   	   	   	   	   	  
Jätehuoltokalusto	  on	  arvioitu	  edellisten	  samantyyppisten	  kohteiden	   	  
perusteella.	   	   	   	   	   	   	  
Jätehuollosta	  on	  pyydetty	  tarjous	  Lassila	  &	  Tikanojalta	  ja	  tarjousta	  on	  verrattu	   	  
Hartelan	  omin	  tavoitteisiin.	   	   	   	   	  
	  
	  
10.	  Työnjohtajan	  arvio	  jätehuollon	  toteutuksesta	  
	  
Työntekijät	  on	  perehdytetty	  siivous-­‐	  ja	  jätehuoltokäytäntöihin,	  mutta	   	  
toteutuksessa	  olisi	  kuitenkin	  vielä	  parannettavaa.	   	   	   	  
Jätteidensiirtoreittien	  kulkukelpoisuuteen	  on	  kiinnitettävä	  huomiota;	   	  
kaapelit	  on	  saatava	  pois	  lattioilta	  ja	  ulkona	  kulkuteiden	  liukkauteen	   	  
on	  puututtava.	   	   	   	   	   	  
Vasta	  sisätyövaiheessa	  voitaisiin	  paremmin	  arvioida	  jätehuollon	  ja	  	  	   	  
pölynhallinnan	  onnistumista.	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Liite	  4.	  Työmaakäynti:	  As	  Oy	  Ratinantammi	  
	  
TYÖMAAKÄYNTI	   	   	   Pvm.	   17.1.2013	   	  
	  
Työmaa	   	   As	  Oy	  Ratinantammi	   	   	   	  
Tyyppi	   	   Pistekerrostalo,	  uudisrakennus	   	   	  
Rakennusvaihe	   Sisävalmistusvaihe	   	   	   	  
	  
	  
1.	  Jätehuolto	  työmaan	  aluesuunnitelmassa	  
	  
Jätehuoltojärjestelyjä	  ei	  ole	  liitetty	  työmaasuunnitelmaan.	   	   	  
Ainoastaan	  jätelavojen	  paikat	  	  ja	  materiaalien	  varastointialueet	  rakentamisen	   	  
alkuvaiheessa	  on	  merkitty,	  mutta	  suunnitelmaa	  ei	  ole	  päivitetty.	  	   	   	  
Jätelavoja	  on	  siirretty	  rakentamisen	  edetessä	  lähelle	  työkohdetta	  jätteidensiirto-­‐	  
reittien	  lyhentämiseksi.	  	   	   	   	   	   	  
Pystysiirrot	  on	  suoritettu	  torninosturilla	  ja	  Alimak-­‐hissillä	  sekä	  myöhemmin	  myös	  
talon	  omalla	  hissillä.	  Torninosturin	  poistamisen	  jälkeen	  sen	  paikalle	  on	  asennettu	  
toinen	  Alimak-­‐hissi.	  Talon	  oma	  hissi	  on	  käyttöä	  varten	  suojattu	  likaantumisen	  ja	  	  





Kohteesta	  on	  laadittu	  ympäristösuunnitelma	  sekä	  kirjallinen	  jätehuolto-­‐	   	  
suunnitelma.	  	   	   	   	   	   	  
Kirjalliset	  suunnitelmat	  eivät	  ole	  tarkoituksenmukaisia,	  sillä	  niistä	  on	  vaikea	   	  
hahmottaa	  käytännön	  jätehuoltojärjestelyjä.	  	   	   	   	  
	  
	  
3.	  Jätteiden	  lajittelu	  
	  
Työmaalla	  on	  lajiteltu	  seka-­‐,	  puu-­‐	  ja	  ongelmajäte.	   	   	   	  
Tontin	  ahtaus	  aiheuttaa	  rajoituksia	  jätelavojen	  määrälle.	   	   	  
Metallijätteelle	  ei	  ole	  ollut	  erillistä	  jätelavaa,	  sillä	  pelti-­‐,	  putki-­‐	  ja	  sähköurakoitsijat	  
ovat	  itse	  hoitaneet	  metallijätteensä	  pois	  työmaalta.	   	   	   	  
Jätteeksi	  jääneet	  väliseinärangat	  on	  kerätty	  sekajätteeseen,	  sillä	  niiden	  määrä	  on	  
ollut	  vain	  vähäinen.	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4.	  Jätemäärän	  vähentäminen	  
	  
Jätemäärät	  rakentamisen	  aikana	  ovat	  pysyneet	  kohtuullisina.	   	   	  
Puutavaraa	  on	  kierrätetty	  onnistuneesti	  ja	  puujätteen	  määrä	  onkin	  ollut	   	  
vähäinen.	  Kaidepuut	  on	  käytetty	  uudelleen	  ja	  työntekijät	  ovat	  jopa	  sirkkelöineet	  	  
käytettyä	  puutavaraa	  tarvitsemaansa	  muotoon.	  Suurin	  puujäte	  on	  muodostunut	  





Kerroksissa	  roska-­‐astiat	  ja	  roskakärryt	  +	  Alimak-­‐hissi	  /	  talon	  oma	  hissi.	   	  
Kohteessa	  on	  ollut	  käytössä	  keskuspölynimuri,	  jonka	  runkoputkisto	  on	  sijoitettu	  	  
hormiaukkoon	  rakennuksen	  keskelle.	  Rakentamisen	  loppuvaiheessa	  käytetään	   	  
pölynhallinnassa	  rakennusimureita.	   	   	   	   	  
Jätehuoltokalusto	  on	  soveltunut	  melko	  hyvin	  kohteeseen.	  Keskuspölynimurin	   	  





Työmaalla	  on	  pääasiassa	  yksi	  apumies	  huolehtimassa	  jäteastioiden	  siirroista	  ja	   	  





Työntekijät	  on	  opastettu	  siivoamaan	  omat	  jälkensä	  työsuorituksen	  päätteeksi.	   	  
Käytäntö	  toimii	  kuitenkin	  vain	  osittain.	  Erityisesti	  aliurakoitsijoiden	  kanssa	  on	   	  
ollut	  toisinaan	  ristiriitoja	  siivouksen	  ja	  jätehuollon	  sopimusten	  mukaisesta	   	  
suorittamisesta.	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8.	  TR-­‐mittaukset	  
	  
Työmaan	  kaikkien	  osa-­‐alueiden	  keskiarvo	  on	  89	  %	  (viikot	  41—09).	   	   	  
Työmaan	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  keskiarvo	  on	  84	  %	  (viikot	  41—09).	   	  
Työmaan	  pölyisyyden	  keskiarvo	  on	  77	  %	  (viikot	  41—09).	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  TR-­‐taso	  on	  muita	  mittauksen	  osa-­‐alueita	  huonompi.	   	  
Ehdottomasti	  suurin	  osa	  väärin	  -­‐merkinnöistä	  on	  tullut	  järjestyksen	  ja	  jätehuollon	  
sekä	  pölyisyyden	  osalta.	  Ilman	  niihin	  liittyviä	  puutteita	  työmaan	  turvallisuustaso	  	  	  
olisikin	  erittäin	  hyvä.	   	   	   	   	   	  	  	  
Pölyisyyden	  osalta	  tuloksissa	  oli	  suuria	  viikkokohtaisia	  eroja.	  Aiemmilla	  viikoilla	   	  
tulokset	  ovat	  olleet	  vieläkin	  huonompia;	  vain	  15	  %—40	  %.	   	   	  
	  
	  
9.	  Työnjohtajan	  arvio	  jätehuollon	  suunnittelusta	  
	  
Suunnittelu	  ei	  ole	  ollut	  riittävän	  perusteellista;	  esimerkiksi	  jätelavojen	  sijoittelu	  	  	  
ja	  siirtoreitit	  tulisi	  suunnitella	  tarkemmin	  ja	  suunnitelmaa	  tulisi	  päivittää	   	  
rakentamisen	  edetessä.	  	   	   	   	   	   	  
Käytössä	  olleet	  jätteidensiirtoreitit	  ovat	  kuitenkin	  toimineet	  ja	  ne	  on	  pystytty	   	  
pitämään	  melko	  hyvässä	  kunnossa.	  Keräysastioiden	  tyhjentäminen	  jätelavoille	   	  
on	  toisinaan	  ollut	  ongelmallista;	  työmaalla	  ei	  ole	  ollut	  käytössä	  kippauslaitetta	   	  
vaan	  muoviset	  roska-­‐astiat	  on	  tyhjennetty	  jätelavoille	  käsivoimin.	  	   	   	  
Roskakuilun	  käyttö	  työmaalla	  olisi	  voinut	  olla	  kannattavaa.	  Kuilu	  olisi	  voitu	  ottaa	  	  
käyttöön	  jo	  runkovaiheessa	  ja	  sitä	  olisi	  voitu	  jatkaa	  kerrosten	  mukana.	  Roska-­‐	   	  
kuiluja	  voisi	  olla	  työmaalla	  esimerkiksi	  2-­‐3	  eri	  puolilla	  rakennusta,	  jolloin	  niiden	   	  
kautta	  voitaisiin	  siirtää	  jätelavoille	  kivi-­‐,	  seka-­‐	  ja	  puujätteet.	  Sekajätteet	  tulisi	  	   	  
siirtää	  kuilun	  kautta	  jätesäkeissä	  kuilun	  tukkeutumisen	  estämiseksi	  ja	  puujätteet	  	  
tulisi	  pilkkoa	  riittävän	  pieniksi	  kappaleiksi.	   	   	   	  
Keskuspölynimurin	  käyttämiseen	  tarvittaisiin	  koulutusta.	  Työmaalla	  ainakin	   	  
imurin	  imutehon	  kanssa	  on	  ollut	  välillä	  ongelmia.	   	   	   	  
	  
	  
10.	  Työnjohtajan	  arvio	  jätehuollon	  toteutuksesta	  
	  
Tilojen	  ahtaudesta	  huolimatta	  työmaan	  jätehuollossa	  on	  onnistuttu	  melko	  hyvin.	  
Suurimmat	  haasteet	  jätehuollon	  osalta	  ovat	  olleet	  sekä	  omien	  että	  erityisesti	   	  
aliurakoitsijoiden	  työntekijöiden	  asenteissa.	   	   	   	  
Työmaan	  pölynhallinnassa	  on	  toisinaan	  ollut	  puutteita.	  	   	   	  
Keskuspölynimurin	  tyhjennys	  on	  tehtävä	  riittävän	  usein,	  sillä	  liian	  suuri	  ja	  raskas	  	  
jätekuorma	  aiheuttaa	  ongelmia	  tyhjennyksessä.	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KEINOJA	  VÄHENTÄÄ	  JÄTTEEN	  MÄÄRÄÄ	  
Lasketaan	  materiaalimenekit	  tarkasti	  ottaen	  huomioon	  ohjeiden	  
mukaiset	  materiaalilisät	  
Käytetään	  rakenteiden	  salliessa	  määrämittaisia	  materiaaleja	  ja	  
esivalmistettuja	  rakenneosia	  
Käytetään	  pakkaamattomia,	  vähän	  pakattuja	  tai	  hyödynnettäviin	  
materiaaleihin	  pakattuja	  tuotteita	  
Lavatoimituksissa	  käytetään	  kierrätettäviä	  kuormalavoja	  
Tilataan	  materiaalit	  oikea-­‐aikaisesti	  suoraan	  niiden	  käyttökohteeseen	  
Suunnitellaan	  varastointi	  huolellisesti	  ja	  suojataan	  varastoitavat	  sekä	  jo	  
asennetut	  materiaalit	  
Suojataan	  avatut	  materiaalipakkaukset	  työn	  keskeytyessä	  
Suunnitellaan	  materiaalien	  käyttö	  (esim.	  levyjako)	  mahdollisimman	  
tarkasti	  
Käytetään	  rakennusmateriaaleja	  säästeliäästi	  
Sovitaan	  tavarantoimittajan	  kanssa	  ylimääräisen	  uuden	  tuotteen	  
palauttamisesta	  
Suunnitellaan	  materiaalin	  kierrätys	  ja	  lajitellaan	  uudelleen	  käytettävä	  ma-­‐
teriaali	  erilleen	  muista	  jätteistä	  
Luovutetaan	  hyötykäyttöön	  kelpaavaa	  materiaalia	  kuten	  puhdasta	  
puutavaraa	  alueen	  yksityistalouksille	  
	  
(Jätteiden	  synnyn	  ehkäisy	  2012.)	  
	   	  
	   60	  




JÄTEHUOLLON	  KUSTANNUKSIA	  ALENTAVIA	  TOIMENPITEITÄ	  
Toimenpide	   Arvioitavat	  kustannustekijät	  
Suunnitellaan	  työmaan	  jätehuolto	  huolellisesti	  
ja	  valvotaan	  sen	  toteutumista	  
Alentaa	  epäjärjestyksen	  aiheuttamia	  kustannuksia	  
Lisää	  suunnittelu-­‐	  ja	  työnjohtokustannuksia	  
Vähennetään	  työmaalla	  syntyvän	  jätteen	  määrää	   Alentaa	  jätekustannuksia	  Lisää	  suunnittelu-­‐	  ja	  toteutuskustannuksia	  
Kierrätetään	  ylimääräinen	  materiaali	   Pienentää	  jätemaksuja	  Lisää	  suunnittelu-­‐	  ja	  toteutuskustannuksia	  




Minimoidaan	  sekajätteen	  määrä	  jätteiden	  
lajittelulla	  
Pienentää	  jätemaksuja	  
Lisää	  lajittelu-­‐	  ja	  kalustokustannuksia	  
Lajitellaan	  jätteet	  hyötykäyttöön,	  esim.	  puujäte	  
voidaan	  hyödyntää	  energiana	  
Pienentää	  jätemaksuja	  
Lisää	  lajittelu-­‐	  ja	  kalustokustannuksia	  
Luovutetaan	  ylimääräinen	  materiaali	  
yksityistalouksille	  hyötykäyttöä	  varten	  
Pienentää	  jätemaksuja	  
Lisää	  lajittelukustannuksia	  
Siirretään	  jätelavat	  aina	  lähelle	  jätteen	  
syntypaikkaa	  
Alentaa	  jätesiirtojen	  työkustannuksia	  
Lisää	  työkustannuksia	  
Ajoitetaan	  jätelavatyhjennykset	  oikein,	  jotta	  
vältytään	  vajaiden	  lavojen	  kuljetuksilta	  
Alentaa	  kuljetuskustannuksia	  
Lisää	  suunnittelukustannuksia	  
Täytetään	  jätelavat	  huolellisesti	  ja	  tiivistetään	  
kaivinkoneella	  tms.	  
Vähentää	  tyhjennyskertoja	  ja	  kuljetuskustannuksia	  
Lisää	  työkustannuksia	  
Suojataan	  jätelavat	  sateelta,	  jotta	  kuorma	  




(Kiviniemi,	  M.,	  Koski,	  H.,	  Lehtinen,	  J.,	  Perälä,	  A-­‐L.	  &	  Pölönen,	  J.	  1998.	  81.)	  	  
